



Broj 12/01-04- 51520-7/22
Sarajevo, 28.12.2022. godine

**VLADA KANTONA
SARAJEVO**

**n/r Šabaredžović-Klačar Mersiha
Sekretar Vlade**

(Ovdje)

SKUPŠTINA KANTONA

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE

(Ovdje)

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, Damir Marjanović na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.12.2022. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“, a u skladu sa čl. 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo, Drugi prečišćeni tekst – broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22, i 17/22-ispravka) postavio je zastupničko pitanje za Ministarstvo kulture i sporta, i to:

“Molim vas da nam pružite informacije o procesu rekonstrukcije JU Collegium artisticum- u kojoj je fazi i kakvi su budući planovi glede daljeg unaprijeđenja ovoga prostora?”

Prilog: Zastupničko pitanje zastupnika prof. dr. Damira Marjanovića

Odgovor na zastupničko pitanje:

Poštovani,

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo na samoj sjednici dao je usmeni odgovor na ovo poslaničko pitanje, a sada ga dostavljamo i u pisanom obliku, kako slijedi:

U novembru 2022. godine nakon izabranog Izvođača radova (putem Javnih nabavki – otvoreni postupak) krenuli su građevinsko-zanatski radovi na sanaciji enterijera svih izložbenih prostora Collegium Artisticum.

Sredstva za realizaciju projekta sanacije obezbjedilo Ministarstvo kulture i sporta KS.

Prvobitno je planirana realizacija projekta na sanaciji hidroizolacije i krova galerije, ali je zbog nedostatka sredstava projekat prilagođen kroz nekoliko značajnih izmjena u samom projektu usmjeren u sanaciju i rekonstrukciju.

Na početku 2022. godine dodijeljeno je 380.000 KM za rekonstrukciju i sanaciju, ali zbog nedostatka novca za tekuće troškove dio sredstava u iznosu od 120.000,00KM je preraspodijeljeno.

Za samu sanaciju i rekonstrukciju ostalo je 260.100,00 KM (bez PDV-a).


Avansom smo do sada uplatili 130.000,00 KM (bez PDV-a).

Prva faza je pri kraju i uvodimo se u drugu fazu:

- zamjena dotrajalih elektro-instalacija i rasvjete
- zamjena stropa
- sanacija zidova
- sanacija nosećih greda (3 grede)
- toaleta
- podova

(zbog izvođenja radova planirani programi su prolongirani za iduću godinu).

Koordinator izrade odgovora
na skupštinska pitanja i inicijative
Dragan Vujmilović



Dostavljeno:

1. Naslov (1. i 2)
2. a/a

