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SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na ,,Zastupnitko pitanje“

U prilogu dopisa dostavljamo Vam odgovor na postavljeno zastupnitko pitanje postavljeno na
24. Radnoj sjednici Skupstine Kantona Sarajevo odrZanoj dana 23.04.2020. godine, a od strane
zastupnika Samira Suljevi¢a.

Pitanje:
"Zasto se stalo sa izgradnjom zatvorenih tramvajskih stajali§ta? Konkretno sa izgradnjom
zapocCetog stajaliSta na Otoci?”

Odgovor :

Nakon uvodenja u posao Izvodada radova na izgradnji tramvajskog stajalista “Otoka - smijer A”
nastale su nepredvidene okolnosti izazvane pandemijom Corona virusa. Dio poslova oko
zavrsne obrade Celi¢ne konstrukcije stajalista trebala je da izvede kompanija “SUR TEC” iz
Konjica, kako je u jednom momentu prekinula sa radom te je doslo i do kasnjenja zavrine obrade
Celi¢ne konstrukcije stajalista.

Takode, Ministarstvo saobraéaja je uradilo, putem projektantske kucée “IPAS Institut” d.o.o.
Sarajevo, glavni projekat “Sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu
na dijelu od “S” krivine kod Holiday do IlidZe sa konekcijom prema Zeljeznitkoj stanici,
okretnica na Zeljezni¢koj stanici, pruga kroz ul. Hamze Hume j odvojak pruge za remizu
tramvaja” i u zavr$noj fazi je raspisivanje javnog poziva za izvodenje radova. Staga je od
izvodada radova na tramvajskom stajali§tu “Otoka - smijer A” zatraZeno da izvrdi usporedbu
projekata i nakon &ega je konstatovano da cijev odvodnje tramvajske pruge ide ispod stajalista.
Razmatranjem novonastale situacije doglo se do zakljucka da je potrebno prije izvodenja radova
na tramvajskom stajalistu izvrsiti polaganje cijevi odvodnje tramvajske pruge kako ne bi doglo
da situacije da se tek izgradeno stajaliste treba rusiti radi polaganja cijevi odvodnje tramvajske
pruge.

Kako radovi polaganja cijevi odvodnje tramvajske pruge nisu predvideni u projektu izgradnje
stajaliSta “Otoka - smijer A”, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama pokrenut je postupak
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javne nabavke odabira izvodata radova na polaganja cijevi odvodnje tramvajske pruge i nakon
éega ée se nastaviti izvodenje radova na izgradnji stajalista “Otoka - smijer A”.

S postovanjem,

Dostaviti:

Skupstina Kantona Sarajevo
- Vlada Kantona Sarajevo
- evidencija
- arhiva
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