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SKUPSTINA KANTON SARAJEVO
- Ovdje-

PREDMET: Odgovor na zastupni¢ko pitanje, dostavlja se.-

Zastupnik u Skupstini Kantona Sarajevo Davor Cii¢ u okviru 28. radne sjednice Skupstine
Kantona Sarajevo, postavio je zastupni¢ko pitanje “U budZetu Kantona Sarajevo za 2026 godinu
predvideno je 4.000.000 KM iz domaceg kreditnog zaduZenja za Akademiju scenskih umjetnosti pa
molim informaciju u kojoj je trenutno fazi navedeni projekat posto je u fazi izgradnje dugi niz godina
i da Ii ée navedena sredstva biti dostatna za zavr§etak navedenog projekta? Koji je vremenski okvir
za zavrSetak izgradnje, opremanje realizaciju i stavljanje u funkciju navedenog objekta s obzirom na
vaznost projekta za KS?

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Vas obavjeStava da se
projekat izgradnje objekta Akademije scenskih umjetnosti i dalje nalazi u fazi realizacije, uz
kontinuirane aktivnosti na nastavku i zavrSetku preostalih radova. Planirano je da se, uz prethodno
obezbijedena sredstva, navedeni iznos od 4.000.000 KM utro$i prvenstveno na zavrSetak
gradevinsko-zanatskih radova na objektu, ukljuuju¢i i pratece instalaterske radove. Prema
prethodnim procjenama projektanata, navedena sredstva bi trebala biti dostatna za zavrSetak
planiranih gradevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. Medutim, kona¢na potvrda dostatnosti
sredstava moZe se utvrditi tek nakon raspisivanja tendera i zaprimanja ponuda, odnosno nakon
dobivanja realnih trZi$nih cijena kroz postupak nabavke. Takoder napominjem da navedeni iznos od
4.000.000 KM neée pokriti fazu izrade specijalizovane tehnologije i opremanja objekta, ve¢ se odnosi
na radove na zavrietku objekta u smislu gradevinsko-zanatskih i instalaterskih radova, kako je gore
navedeno. U pogledu vremenskog okvira, u zavisnosti od trenutka kada sredstva budu operativna i
dinamike provedbe postupka nabavke, moguce je odekivati zavrietak planiranih radova do kraja
tekuce godine.
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