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SKUPSTINA KANTONA SARAIEVO
STRUCNA SLUZBA VLADE KANTONA SARAJEVO

Ce: KANTON SARAJEVO )
MINISTARSTVO SAOBRACAJA

Predmet: Odgovor na Pitanje 31/09 sa 9. Sjednice Skupstine Kantona

Pitanje: Dokle se doslo sa izgradnjom I transferzale

Odgovor:

U toku su radovi na izgradnji prve faze I transferzale: dionica II Bare — tunel Kobilja
glava — Donji Hotonj, poddionica: Rondo Bare - tunel Kobilja Glava od P119 — P172 (KM 2+360
-KM 3+420).

Radovi se izvodu u skladu sa Ugovorom br.1 (br. Ugovora 04-14-24132-UI/17 od
16.11.2018 godine) za izvodenje radova na realizaciji prve transferzale poddionica: Rondo Bare -
tunel Kobilja Glava od P119 — P172 (KM 2+360 - KM 3+420 ) u duzini od 1060 m
Izvodenje radova na gore navedenoj poddionici izvodi se u skladu Odobrenjem za gradenje 07/A-
23-7562/18 od 27.09.2018 godine. Vrijednost ugovora iznosi 10.573.071,23 KM odnosno
12.370.493,34 KM sa PDV-om.

Prethodno je investitor sklopio Okvirni sporazum br.04-14-24132-0S/17 od 28.09.2018
godine za izvodenje radova na izgradnji I transferzale, dionica II: Bare — tunel Kobilja Glava -.Donji
Hotonj, poddionica: Rondo Bare - tunel Kobilja Glava od P115 — P172 (KM 2+280 — KM 3+420).
Okvimim sporazumom obuhvaceni su i radovi na izgradnji kruZznog toka Bare, za koji se trenutno
rjeSavaju imovinsko-pravni poslovi, te ¢e se radovi izvoditi po posebnom Odobrenju za gradenje.
Izvoda¢ JV Hering d.d. Siroki Brijeg i BBM d.o.0. Sarajevo su uvedeni u posao 22.12.2018, ali su
radovi 28.12.18 zbog nepovoljnih vremenskih uslova obustavljeni.

04.03.2109 godine sa pobolj$anjem vremenskih prilika radovi su nastavijeni. Izvodac je
zapodeo sa izvodenjem zemljanih radova na lokaciji polupetlje Sip tj. od P141 — P154, te se izuzev
kratkih prekida usljed vremenskih neprilika, odvijaju kontinurano i u skladu sa korigovanom
dinamikom gradenja. Trenutno na gradiliStu neprekidno radi pet bagera, jedna skip maSina, dva
dempera, tri dozera, dva valjka i 8 kamiona.
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Koli¢ine iskopa na dionici na kojoj se izvode radovi su gotovo udvostru¢ene u odnosu na
projektom definisane koli¢ine, jer su se na podru¢ju izvodenja radova formirale nakon 2009
godine, kada je teren sniman za potrebe izrade projekta, "divlje" deponije nastale izgradnjom naselja
Sip.

Deponovani zemljani materijal je veoma logih geo-mehani¢kih osobina, teren je sklon
formiranju klizista, te ga je potrebno ukloniti prije izvodenja zemljanih radova po Ugovoru.
Geodetskim snimanjem terena ustanovljeno je da se radi o dodatnom iskopu i odvozu materijala na
odlagaliste u koligini od cca 100.000 m3.

Radovi su otpoceli na podrudju polupetlje Sip P141-P155, te se odatle zbog poloZaje
pristupne saobracajnica, §ire prema pocetku dionice 1 kraju dionice.

Na podrudju polupetlje Sip izvr$eno je ugovoreno ojacanje podtla nasipanjem kamenog materijala u
debljini 100 cm. Prethodno je zbog slabe nosivosti podtla, barustina oko potoka Susica 1 visokog
nivoa podzemnih voda izradena dva kamena drenazna rebra, ¢ime su karakteristike podtla
poboljsane.

Tzrada kamenih drenaZnih rebara nisu ugovorene stavke. Isto tako podtlo se zbog lo$ih karakteristika
se neplanirano ojadava, §to predstavlja dodatne radove.

Na podrugju uz trasu I transferzale proteZe se postojeci fekaini kolektor DN 300 sa podrucja
naselja Kobilja Glava, kojeg je potrebno u duzini od 580 m izmjestiti. Radovi na izmjeSanju
fekalnog kolektora predstavljaju dodatne ne ugovorene radove. Glavni projekat izmjeStanja
kolektora izradio je projektni biro Vodovoda i Kanalizacije u julu 2018 godine, ali se zbog
neslaganja linije terena iz projekta sa linijom stvarnog terena kao i klizanja zemljista sa "divljih
deponija" vr$i trenutno preprojektovanje Glavnog projekta izmjestanja. IzmjeStanje fekalnog
projekta uveliko ometa izvodenje ugovorenih radova, jer se na podrucju polupetlje Sip, a zbog
zabrane ViK-a da se nad postojeom kanalizacijom koja je u funkeiji nasipaju bilo kakvi materijali,
te se ne mogu izvoditi radovi na izradi visokih nasipa 1 podputnjaka Sip, sve dok se kolektora ne
izmjesti. Radovi na izmjestanju kolektora jo$ nisu ugovoreni.

Glavnim projektom izgradnje 1 transferzale, glavna saobraéajnica je polupetljom Sip
povezana sa naseljem Sip preko lokalne saobradajnice koja je planirana urbanisti¢kim projektom
podrudja Betanija - Sip, ali nije tretirana i Glavnim projektom izgradnje I transferzale.

Trenutno je u izradi glavni projekat saobracajnice, a izvodenje radova na izradi saobracajnice
predstavljaée dodatne nepredvidene i neugovorene radove.

S obzirom na sve gore navedeno, trenutna dinamika izvodenja radova je zadovoljavajuca a,
eventualno produZenje roka zavrietka radova mogle-bi-Sexdesiti jedino kao posljedica znacajnih
viskova i nepredvidenih radova, $to je na proj els,m% “Sloze 1f;-’§ég VO Neminovno.
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