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Na osnovu ¢&lana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Sluzbene novine
Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 — Novi pre¢iséeni tekst i 37/14 — Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo

na 65. vanrednoj sjednici odrzanoj 06.12.2019. godine, donijela je sljedeci

ZAKLJUCAK

1. Prima se na znanje Informacija o stanju deponije Smiljevi¢i za period 12.11.2019. godine do
06.12.2019. godine, koju je pripremilo Ministarstvo prostornog uredenja, gradenja i zastite

okolisa Kantona Sarajevo.

2. Informacija iz tatke 1. ovog Zakljucka dostavlja se Skupstini Kantona Sarajevo,

informativno.

Dostaviti:
redsjedavajuéi Skupstine Kantona Sarajevo
kupstina Kantona Sarajevo

. Premijer Kantona Sarajevo

. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo

Nelie BN Re) WU, I SRV

. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
10. Evidencija
11.Arhiva

. Zamjenica predsjedavajuceg Skupstine Kantona Sarajevo, gda. Danijela Kristi¢

. Ministarstvo prostornog uredenja, gradenja i zastite okoliSa Kantona Sarajevo
. Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo

. KJKP ,Rad* d.0.0. Sarajevo (putem Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture)

web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba =
Tel: +387(0)33 562-068, 562-070 A
Fax: +387(0)33 562-211 et
Sarajevo, Reisa DZzemaludina Causeviéa 1 \







Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREPENJA, GRADENJA I ZASTITE OKOLISA

INFORMACIJA O STANJU DEPONLJE SMILJEVICI

Sarajevo, 06.12.2019. godine



Uvod

Zaklju¢kom Skupstine Kantona Sarajevo broj 01-05-33063-1/19 od 25.09.2019.godine prihvacena
je inicijativa zastupnika Zvonka Maric¢a da se u dnevni red svake radne sjednice uvrsti stalna tacka
dnevnog reda o sanaciji deponije Smiljeviéi — do normalizacije stanja.

Izvjestaj broj 01-05-36610/19 o stanju i aktivnostima u okviru RCUO Smiljeviéi sa prijedlogom
mjera usvojen je na sjednici Skupstine Kantona Sarajevo 08.10.2019.godine, a Informacija o stanju
deponije Smiljeviéi za period 08.10.2019. do 11.11.2019.godine bila je na dnevnom redu Skupstine
Kantona Sarajevo 19.11.2019.godine. Predmetna Informacija obuhvata period od 12.11.2019. do
06.12.2019.godine.

AKTIVNOSTI OPERATIVNOG TIMA

Operativni tim za realizaciju Programa aktivnosti na sanaciji i izgradnji RCUO Smiljeviéi odrzao je
22.11.2019.godine sastanak na kojem je razmatrana informacija o promjeni nosioca aktivnosti na
realizaciji Programa aktivnosti za RCUO Smiljeviéi, analiza dosada$njeg rada Operativnog tima za
period 01.04.2019.-31.11.2019.godine i analiza realizacije Programa za 2019.godinu, po nosiocima
aktivnosti KIKP “Rad” i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Ocijenjeno je da je veéi broj
aktivnosti proveden ili je u toku realizacija. Od nekih projekata se u 2019.godini moralo odustati,
zbog teskoca u provodenju javnih nabavki.

AKTIVNOSTI KOJE SE REALIZUJU PUTEM KJKP “RAD”

U skladu sa obavezama iz Programa aktivnosti u okviru RCUO Smiljeviéi za 2019.godinu, KJKP
“Rad” je 12.11.2019.godine dostavio Ministarstvu mjesecni izvjestaj o vrstama i koli¢inama otpada,
emisiji deponijskog plina i emisiji procjednih i oborinskih voda za mjesec oktobar 2019.godine.
Kada se oduzmu balirane koli¢ine papira i kartona, PET ambalaze, Al ambalaZe, stakla, folije i
metala u ukupnoj koli¢ini od 64,07 t, u mjesecu oktobru ukupno je odloZeno 29.309,97 t otpada.
Rezultat ispitivanja procjednih voda za oktobar pokazuje da su prekoracene grani¢ne vrijednosti za
ispustanje u prirodni vodotok.

Dana 28.11.2019.godine KJKP “Rad” je dostavio Ministarstvu Izvjestaj o realizaciji Programa za
mjesec oktobar 2019.godine. U izvjestajnom periodu provedena je javna nabavka 1 potpisan ugovor
za nabavku kemikalija. ZavrSen je proces javne nabavke i u toku je Zalbeni rok za izradu projekta
hidro faze, odnosno izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja hidrotehnickih instalacija, a u
skladu sa Dinami¢kim planom, koji je sastavni dio zahtjeva za izdavanje vodne dozvole.

U organizaciji KIKP “Rad” odrzan je sastanak zainteresovanih institucija 27.11.2019.godine. Tema
sastanka bila je izrada strategijskog plana tretmana procjednih voda sa deponije Smiljeviéi za
narednih 5 godina, a u svrhu dopune zahtjeva za izdavanje vodne dozvole od strane Agencije za
vodno podrudje rijeke Save. Rok da se dopuni zahtjev i dostavi kompletna dokumentacija i
dinami¢ki plan sa svim prilozima agenciji je 11.12.2019.godine.

Imajuéi u vidu raspoloziva sredstva za 2019.godinu, 28.11.2019.godine KJKP “Rad” je dostavio
Ministarstvu Elaborat o utro$ku sredstava namijenjenih za unaprijedenje stanja na deponiji
Smiljeviéi, a s ciljem realizacije aktivnosti koje su od vaznosti za funkcionisanje deponije. Ukupna
vrijednost za sve aktivnosti u Elaboratu iznosi 500.000,00 KM.



Sredstva u iznosu od 500.000,00 KM bi se ulozila na uvezivanje metalnih sondi (14 kom) za
otplinjavanje sa plohe gdje je zavrSeno odlaganje otpada i povezivanje sa bakljom. izgradnju
betonske ograde cca 200 m i ogradivanje ostatka neogradenog dijela deponije privremenom
ogradom, zavrietak radova na deponiji inertnog materijala i postrojenja za reciklazu gradevinskog
otpada, te uspostavu video nadzora i telefonskog prikljucka na cijelom prostoru deponije.

AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA KOJE REALIZUJE ZAVOD ZA IZGRADNIJU KS

U skladu sa Sporazumom o saradnji na implementaciji aktivnosti u okviru RCUO Smiljeviéi broj
05-14-16713/17 od 29.05.17. potpisanim izmedu Zavoda za izgradnju i Ministarstva, te Anex-om |
Sporazuma od 29.03.2019.godine, Zavod za izgradnju je dana 18.11.2019.godine dostavio
Ministarstvu Izvjestaj o realizaciji aktivnosti iz Programa.

Pored aktivnosti navedenih u prethodnom izvje$tajnom periodu, navedeno je slijedece:

Zaklju¢en je Ugovor sa “Design & QC” d.o.0. Sarajevo za: “Izradu glavnog projekta sanacije
klizista uz internu saobracajnicu kod platoa za inertni otpad na RCUO Smiljeviéi” broj
05-14-40614/19 od 18.11.2019.godine, na iznos 4.914,00 KM. Rok realizacije je 30 dana.

Zakljuéen je Ugovor sa “ES Hydrotechnics” d.o.0. Sarajevo za “lzradu Glavnog projekta za
prikupljanje izvora (ispod trafo stanice) i dispozicija do potoka na lokalitetu RCUO Smiljeviéi”
broj 05-14-40939/19 od 20.11.2019.godine na iznos 3.802,50 KM. Rok realizacije je 15 dana.

Zakljucen je Ugovor sa “ES Hydrotechnics” d.o.0. Sarajevo za “Izradu projektne dokumentacije za
prikupljanje i prihvat procjednih voda sa centralnog dijela odlagali§ta na lokalitetu RCUO
Smiljeviéi” broj 05-14-40941/19 od 20.11.2019.godine na iznos 4.563,00 KM. Rok pruZanja usluge
je 15 dana.

IzvrSeno je aZuriranje obaveza do kraja 2019.godine u Programu aktivnosti za 2019.godinu i
zaklju¢eno da, osim dosad ugovorenih radova i usluga, Zavod za izgradnju treba realizovati jo$
samo stavku D3 i D3* - Rekonstrukcija/uspostava protoka kroz postojeée objekte uredaja za
tretman procjednih voda. Radi se o nastavku radova iz ove pozicije iz 2018.godine, a odnosi se na
nabavku i ugradnju razvodnog ormara i dijela automatike za privremeni rad postrojenja za tretman
procjednih voda.

AKTIVNOSTI 1Z PROGRAMA KOIJE SE REALIZUJU PUTEM UNDP-A

U toku je ponovljena treca procedura javne nabavke u skladu sa Sporazumom o finansiranju
izmedu UNDP i Ministarstva broj 05-14-30036/29 od 26.08.2019.godine i Anexa | Sporazuma od
06.09.2019.godine. Buduéi da je na drugi poziv za dostavljanje ponuda pristigla samo jedna ponuda
u vrijednosti od 1.622.926,33 KM bez PDV-a, a $to znaCajno prevazilazi raspoloZiva sredstva,
odluceno je da se postupak ponovi. Novi rok za dostavljanje ponuda je bio 05.12.2019 godine.
Zaprimljene su dvije ponude i u toku je evaluacija ponuda.



AKTIVNOSTI KOJE SE REALIZUJU U SARADNII SA TUZILASTVOM BIH

Struéna sluzba za zajednicke poslove Kantona Sarajevo je pokrenula postupak javne nabavke
radova za sanaciju devastirane lokacije RCUO Smiljeivéi. Prvi postupak je ponisten iz razloga Sto
je zaprimljena samo jedna ponuda u iznosu koji je bio znatno veéi od sredstava planiranih
zakljuéenim Sporazumom izmedu Ministarstva 1 Tuzila§tva BiH. U ponovljenom postupku
zaprimljena je jedna ponuda, ¢ija je cijena prelazila visinu osiguranih sredstava. S obzirom na to, da
se radi o iznosu koji je znatno veci od planiranih sredstava, postupak je poniSten na prijedlog
Komisije za provodenje postupka javne nabavke. Ministarstvo je osiguralo dodatna sredstva, te je
izmijenjena tenderska dokumentacija u dijelu procijenjene vrijednosti, pribavljena saglasnost na
tendersku dokumentaciju od strane Tuzilastva BiH i 27.11.2019. godine objavljen javni poziv.
Otvaranje ponuda zakazano za 17.12.2019. godine.

PRENOS NADLEZNOSTI DEPONIJE SMILJEVICI

Dana 14.11.2019.godine Vlada Kantona Sarajevo donijela je Rjesenje broj 02-05-40411-32.3/19,
kojim se formira Radna grupa za prenos nadleznosti deponije Smiljevici.

Zadatak Radne grupe je da u roku od 20 dana dostavi Vladi Kantona Sarajevo prijedloge pravnih
akata, kao 1 izmjene postojeée pravne regulative, u vezi sa prenosom nadleZnosti i prelaskom prava
upravljanja nad deponijom Smiljeviéi iz nadleznosti Ministarstva prostornog uredenja, gradenja i
zadtite okoliSa na nadleZznost Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture. Ministarstvo
komunalne privrede 1 infrastrukture ¢e preuzeti nerealizovane obaveze iz sporazuma, ugovora i
zakljucaka Vlade 1 Skupstine Kantona Sarajevo.

Odrzana su dva sastanka Radne grupe i to 02.12.2019.godine i 05.12.2019.godine i pripremljen
Zakljucak koji ¢e biti dostavljen Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje.





