



3554
PB-122
2920

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Physical Planning Construction and
Environmental Protection

Broj: 05-05-38844-122/19 III MG
Sarajevo, 15.11.2019. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r Elmedin Konaković, predsjedavajući
- ovdje -

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Smiljane Viteškić

Zastupnica Smiljana Viteškić na 14. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.10.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“, a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupničko pitanje:

“Na tematskoj sjednici o problemima na deponiji Smiljevići, postavila sam pitanje da li je postojala komisija/odbor/tim za praćenje stanja na deponiji Smiljevići. Kako na sjednici nisam dobila potpun odgovor, osim da je postojao Operativni tim za sanaciju stanja na deponiji Smiljevići, molim da mi pismeno odgovorite:

1. Ko su članovi tima?
2. Kome i kad su dostavljali svoje izvještaje?
3. Po mogućnosti da dostavite kopiju bar jednog izvještaja.”

ODGOVOR:


Operativni tim je, na inicijativu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, formiran 2016. godine i sačinio je Program sanacije deponije Smiljevići 2016.-2020. godina.



Mijenjao se sastav Operativnog tima od tog perioda. Operativni tim koji trenutno djeluje osnovan je Rješenjem ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 05-14-3032/19 od 28.03.2019.godine, a čine ga:

1. Fuad Babić, dipl.ing.građ, predsjednik
2. Prof.dr. Amra Serdarević, dipl.ing.građ, član
3. Ahmed Busuladžić, dipl.ing.hem.teh, član
4. Doc.dr. Adis Skejić, dipl.ing.građ, član
5. Mr. Asja Hadžić, dipl.ing.građ, član,
6. Abid Mulaomerović, dipl.ing.maš, član,
7. Maida Čukojević, dipl.ing.maš, član,
8. Nađa Šabanović, dipl.ing.arh, član.

Operativni tim dostavlja mjesečne izvještaje Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i priprema izvještaje o realizaciji za svaku godinu, te Program aktivnosti za tekuću godinu, koji usvaja Vlada Kantona Sarajevo. Izvještaj Operativnog tima za mjesec maj 2019.godine dostavljamo u prilogu.



Damir Filipović, MA prava

Prilog: Izvještaj Operativnog tima

Dostaviti:

- Naslovu
- Vlada Kantona Sarajevo
- Evidencija
- a/a



web: <http://mpz.ks.gov.ba>
e-mail: mpz@mpz.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-029
Fax: + 387 (0) 33 562-031
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



Fuad Babić, Predsjednik Operativnog tima MPUGiZO KS

Sarajevo, 23.05.2019.

Predmet: Izvještaj Operativnog tima za realizaciju Programa aktivnosti na sanaciji i izgradnji RCUO Smiljevići za 2019.godinu, za mjesec Maj 2019.godine **Izvještaj br. 2**

Obraćam Vam se ispred Operativnog tima sa izvještajem o izvršenim i tekućim aktivnostima eksperata koji su uključeni u program sanacije deponije Smiljevići za period 2016.- 2020. godina u svrhu informacije i zahtjeva za obračun novčane naknade za angažman za Maj mjesec.

Na osnovu Rješenja o formiranju Operativnog tima za 2019 u nastavku ovog izvještaja su navedene aktivnosti članova Operativnog tima .


Što se tiče aktivnosti članova Operativnog tima, hronološki, za Maj 2019. godine nabrojane su u nastavku:

MAJ 2019. Godine (Aktivnosti 1 – 15)

1. 08.05.2019. Sastanak članova OT iz ZiKa na GF Sa. Predavanja o deponijama i dogovor oko posjeta RCUO Smiljevići za 22.05. Koelgicama iz ZiKa prof. Serdarević i gosp. Babić su dali pojašnjenja u vezi njihovih zaduženja (nadzor, pozicije, te aktivnosti vezane za rad Reciklažnog dvorišta i deponije inertnog materijala). Članovi OT iz KJKP Rad su dostavili svoje primjedbe na zapisnik sa sastanka na RCUO Smiljevići i prijedloge za dopunu.
2. 10.05.2019 Projektni zadatak za izradu glavnog projekta proširenja deponije (u skladu sa programom aktivnosti za C4.1. i C4.2 Tehničke dokumentacija za proširenje deponije od centralne plohe do čela) U izradi projektnog zadatka učestvovali su članovi OT – a Dr. Serdarević, Dr. Skejić i Fuad Babić
3. 10.05.2019 Projektni zadatak za izradu glavnog projekta proširenja odlagališta RCUO Smiljevići (u skladu sa Programom aktivnosti za 2019. godinu – tačka H6.1 – 15 000,00 m²) U izradi projektnog zadatka učestvovali su članovi OT – a Dr. Serdarević, Dr. Skejić i Fuad Babić

4. 15.05.2019 Revizija Preliminarne studije izvodljivosti - idejno rješenje i preliminarna analiza uticaja na okolinu i društvo koja se radi u ime WORLD BANK - e za Kanton Sarajevo.
5. 17.05.2019 Konsultacije sa izvođačem radova na izradi Preliminarne studije izvodljivosti - idejno rješenje i preliminarna analiza uticaja na okolinu i društvo koja se radi u ime WORLD BANK - e za Kanton Sarajevo.
6. 17.05.2019 Izrada informacije o stanju u domenu zbrinjavanja /upravljanja otpadom na području KS i aktivnostima na RCUO Smiljevići, za tematsku sjednicu Vlade Kantona Sarajevo.
7. 21.05.2019 Nastavak rada na Izrada informacije o stanju u domenu zbrinjavanja /upravljanja otpadom na području KS i aktivnostima na RCUO Smiljevići, za tematsku sjednicu Vlade Kantona Sarajevo.
8. 22.05.2019 Posjeta RCUO – Smiljevići i analiza rješenja privremenog puštanja u rad postrojenja za tretman procijednih voda.
9. 23.05.2019 Konsultativni sastanak u MPUGZO Kantona Sarajevo.
10. 27.05.2019 Posjeta RCUO – Smiljevići sastanak sa firmom GEOM radi predavljanja radova koji se trebaju izvesti na postrojenju i novonastalom klizištu u blizini Deponije inertnoga materijala.
11. 28.05.2019 Posjeta RCUO – Smiljevići radi rješavanja problema rada aerizatora. Na poziv predsjednika OT prisutan je bio Amir Delibašić dipl.ing.el. – specijalnosti automatika.
12. 29.05.2019 Sastanak sa predstavnicima firme COWI – koji su nagažovani u okviru projekta Svjetske banke - tehničke pomoći za unapređenju sedam deponija čvrstog otpada u Bosni i Hercegovini. Na sastanku su bili predstavnici COWI – a i članovi OT – a.
13. 29.05.2019 Rad sa geometrima na terenu.
14. 31.05.2019 Obilazak objekata na kojim se izvode radovi : Izgradnja kanalizacione mreže Reciklažno dvorište – Lepenički potok, Izrada plohe za odlaganje komunalnog otpada i obilazak postrojenja za tretman procijednih voda na kojima se izvode radovi na privremenom puštanju u rad.
15. 31.05.2019 Sastanak sa predstavnicima firme COWI – koji su nagažovani u okviru projekta Svjetske banke - tehničke pomoći za unapređenju sedam deponija čvrstog otpada u Bosni i Hercegovini. Na sastanku su bili predstavnici COWI – a i članovi OT – a.

Predsjednik Operativnog tima


Fuad Babić, dipl.inž.građ.