




3685

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo – Grad Sarajevo
OPĆINA CENTAR SARAJEVO
Služba za urbanizam i zaštitu okoliša

BROJ: 10-23-6983/19
Sarajevo, 05.8.2019. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA
KANTON SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
n/r predsjedavajući Elmedin Konaković



Predmet: Dostava odgovora na zastupničko pitanje

Poštovani,

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dopisom broj 11/07-14-33063-86 od 14.10.2019.godine, a koji je na Općinski protokol primljen dana 22.10.2019.godine dostavilo nam je pitanje zastupnika Vibora Handžića, koje je postavio na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, a odnosi se na izgradnju objekta Osnovne škole na lokalitetu ŠIP.

Ovom prilikom dostavljamo Vam tražene informacije po pitanju u "kojoj je fazi proces izgradnje osnovne škole na lokalitetu Šip".

Nakon stvaranja planskog preduvjeta za realizaciju planiranog sadržaja, Općina Centar je samostalno finansirala, odnosno provela aktivnosti na :
preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i 2009. godine uplatila naknadu za preuzimanje u iznosu od 326.934,00 KM,

izradila neophodnu projektnu dokumentaciju (provela konkurs za idejno rješenje izradila idejni projekat, glavni projekat i reviziju projekta) za što su utrošena finansijska sredstva od 242972,00KM, plaćene naknade u postupku izdavanja odobrenja za građenje u iznosu od 827.926,46 KM,

Glavnim projektom na parceli površine 5858,44 m² definisana je izgradnja objekta spratnost objekta: S+P+VP+1 i horizontalnog gabarita 78,00m x 40,40m, koji se sastoji iz tri bloka :

blok A gabarita 25,60 m x 40,40 m;

blok B gabarita 28,10 m x 40,40 m;

blok C gabarita 24,20 m x 32,30 m.

Etapnom izgradnjom moguća je gradnja bloka A i bloka B u I fazi i bloka C u II fazi izgradnje objekta Škole.

U okviru objekta, za potrebe nastave planirano je 13 učionica i 4 kabineta (informatika, prirodne nauke, muzička kultura i likovna kultura). Svaka od opisanih prostorija ima prateće sadržaje (kabinete /zbirke i kabinete za individualni rad), a sve u cilju kvalitetnijeg odvijanja nastave, što zadovoljava uslove prema standardima i normativima za školu koja ima 24 odjeljenja i oko 600 učenika. Pored sadržaja za potrebe odvijanja nastave u objektu su planirani i sklonište, garaža, sportska dvorana sa pratećim sadržajima, restoran sa kuhinjom, prostor za društvene i školske aktivnosti, biblioteka sa čitaonicom, art studio sa modelarnicom, stomatološka ordinacija, opservatorij i produženi boravak/obdanište, te neophodni komunikacijski, sanitarni i prateći prostori.

Korisna površina po blokovima

Blok A netto P=2062 m² (garaža, sportska dvorana i kancelarije)

Blok B netto P=2059 m² (sklonište, produženi boravak / obdanište, hol , biblioteka izložbena sala, društvene djelatnosti, restoran, stomatološka ordinacija i učionice)

Blok C netto P=1000 m² (učionice i kabineti)

Spratnost Po +S+P+VP+1 i opservatorij u nivou drugog sprata

Ukupna korisna površina 5.121m² + povećanje u podrumskoj etaži 973m², što u konačnici čini površinu od cca 6.094m².

Za izvođenje radova I faze zaključen je Okvirni sporazum na iznos od 5.916.146,30 KM (august 2017.godine).

Na osnovu ovog Sporazuma potpisani su:

Ugovor I na iznos od 1.899.927,64 KM

Ugovor II na iznos od 900.000,00 KM

Pregovarački postupak na osnovu Ugovora I na iznos od 311.335,65 KM

Pregovarački postupak na osnovu Ugovora II na iznos od 178.613,46 KM

Ugovor III od 299.367,08 KM

Za izvođenje radova II faze zaključen je Okvirni sporazum na iznos od 2.093.197,15 KM

(juli 2019.godine).

Na osnovu ovog Sporazuma potpisani su:

Ugovor I na iznos od 1.067.290,88 KM

Do sada su na Bloku A i Bloku B završeni grubi građevinski radovi, bravarski radovi i u toku instalaterski radovi, a na Bloku C izvedeni grubi građevinski radovi kroz dvije etaže.

Dana 29.11.2019. godine prebačena su sredstva od strane Kantona Sarajevo u iznosu od 1.000.000,00KM tako da su u pripremi i novi Ugovori za izvođenje radova na sva tri bloka.

S poštovanjem,

Izradila:

POMOĆNICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

Amela Larić, dia



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidenciji
3. Arhivi



Datum prijema: 22.10.2019.				
Org.jed.	Klas.oznak.	Broj	Prilog	Vrijednost
10	23	6983		

Omot za predmete i akte

Broj interne dotavne knjige 2344/19

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Predmet Dostava zastupničkog pitanja-izgradnja
škole na Šipu

23-10-2019

Elita Rusić

~~Elita Rusić~~

[Signature]

NA	
Registarski materijal i arhivska građa	
Godina nastanka - raspon godina	19
Klasifikaciona oznaka	23
Redni broj iz arhivske knjige	6983
ROKOVI ČUVANJA	
Godina	
Trajno	
Trajno operativno	



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

Broj: 11/07-14-33063-86
Sarajevo, 14.10.2019. godine

Bosna i Hercegovina
OPĆINA CENTAR
SARAJEVO

Primljeno: 22-10-2019

Org. jed.	Red. broj	Broj	Prilog	Vrijednost
10	27	6983		

19

OPĆINA CENTAR SARAJEVO
Sarajevo
Mis Irbina 1
n/r Načelnika


PREDMET: Izgradnja osnovne škole na Šipu

U prilogu Vam dostavljamo zastupničko pitanje zastupnika Vibora Handžića, koje je postavio na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, a odnosi se na izgradnju osnovne škole na Šipu.

Kako bi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo moglo, u skladu sa poslovníkom Skupštine Kantona Sarajevo, pripremiti precizan odgovor molimo Vas da nam dostavite tražene informacije.

S poštovanjem,

Prilog: Kao u tekstu



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva

