Bosnai Hercegovina
FederacijaBosnei Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Vlada

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Gover nment

Broj: 02-04-22299-5/22
Sargjevo, 02.06.2022. godine

Na osnovu lana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sargjevo ( Slu bene novine
Kantona Sargjevo, broj: 36/14 - Novi pre i eni tekst i 37/14 - Ispravka) i lana 5a. stav (1)
Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sargjevo za izgradnju stanova za lanove porodica ehida i
poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe ( Slu bene novine
Kantona Sargjevo, broj: 13/98, 13/99, 10/05, 20/05 - Ispravka, 26/05 - Ispravka) Vlada Kantona
Sargjevo, na81. gednici odr anoj 02.06.2022. godine, donijelaje

ZAKLJU AK

1. Prihvata se lzvjeta o radu safinansijskim izvjetgjem, na koje je predhodno dato mi ljenje
ovlatenog revizora, Fonda Kantona Sargevo za izgradnju stanova za lanove porodica
ehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za

2021. godinu.
2. lzvjety iz ta ke 1. ovog zaklju ka dostavlja se Skup tini Kantona Saragjevo na nadle no
odlu ivanje.
PREMIJER
Edin Forto
Dostaviti:

Predgedavaju i Skup tine Kantona Sargjevo,

Skup tina Kantona Sargjevo,

Zamjenici predsiedavaju eg Skup tine Kantona Sargjevo (3x),

Premijer Kantona Sarajevo,

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog ure enja, gra enjai zatite okoli a
Kantona Sargjevo (2x),

Fond Kantona Sargievo za izgradnju stanova (putem Ministarstva komunalne privrede,
infrastrukture, prostornog ure enja, gra enjai zatite okoli a Kantona Sargjevo),

Evidencija,

8. Arhiva
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Na osnovu €lana 18. Ustava Kantona Sarajevo ( ,,SluZzbene novine Kantona Sarajevo®, broj:
1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i ¢lana 5a. stav (1) Odluke o osnivanju Fonda
Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za ¢lanove porodica Sehida i poginulih boraca, ratne
vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe (,,SluZbene novine Kantona Sarajevo,
broj: 13/98, 13/99, 10/05, 20/05-Ispravka, 26/05-Ispravka), Skupstina Kanton Sarajevo na
___ sjednici od 2022. godine, donosi

Prijedlog

ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVJESTAJ O RADU CIJI JE SASTAVNI DIO
FINANSIJSKI IZVJESTAJ FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU
STANOVA ZA CLANOVE PORODICA SEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE
VOJNE INVALIDE, DEMOBILIZIRANE BORCE I PROGNANE OSOBE ZA
2021. GODINU

Clan 1.

wers

predhodno dato misljenje ovlaStenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za
Clanove porodica 3ehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i
prognane osobe za 2021. godinu.

Clan 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u ,,SluZbenim novinama Kantona Sarajevo*

) PREDSJEDAVAJUCI
SKUPSTINE KANTONA SARAJEVO

Elvedin Okerié






OBRAZLOZENJE

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za razmatranje Izvjestaja o radu sa finansijskim izvjestajem Fonda Kantona
Sarajevo za izgradnju stanova za &lanove porodica $ehida i poginulih boraca, ratne vojne
invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2021. godinu, na koji je predhodno dato
misljenje ovlastenog revizora, sadrZan je u &lanu 18. Ustava Kantona Sarajevo ("SluZbene
novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), €lanu 5. tacka 6) i
¢lanu 5a. stav (1) Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za &lanove
porodica Sehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe
(-»SluZbene novine Kantona Sarajevo, broj: 13/98, 13/99, 10/05, 20/05-Ispravka, 26/05-Ispravka),
kojom je utvrdeno da Upravni odbor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za &lanove
porodica $ehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe
usvaja godiSnji izvjestaj o finansijskom poslovanju, na koji je predhodno dato misljenje
ovlastenog revizora, na koji saglasnost daje Vlada Kantona Sarajevo, te da saglasnost na godi3nji
izvjestaj o radu Fonda, ¢iji je sastavni dio finansijski izvjestaj, daje Skupstina Kantona Sarajevo
na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo.

II RAZLOZI ZA DONOSENJE

Upravni odbor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za &lanove porodica $ehida i
poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe na osnovu &lanu
9.1 20. stav (2) Statuta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je na 2. sjednici odrZanoj
dana 30.03.2022. godine pod brojem: 06-55-Z-6-2 donio Zaklju¢ak o usvajanju Izvjestaj o radu
sa finansijskim izvjeStajem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za &lanove porodica
Sehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2021.
godinu, na koji je predhodno dato misljenje ovlastenog revizora.

IzvjeStaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za &lanove porodica $ehida i
poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2021. godinu
izraden je u skladu sa odredbama Odluke o metodologiji izrade i donosenja programa rada i
izvjeStaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (,,Sluzbene novine Kantona
Sarajevo®, broj: 29/12 1 11/17).






Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo komunalne privrede, Muuancraperso komynaane npaspeae,
infrastrukture, prostornog uredenja, HHEQPACTPYKTYpe, HPOCTOPHOT ypehema,
gradenja i za§tite okolisa rpalena 1 3amTuTe OKONBIA
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVQ
Ministry of Communal Economy, Infrastructure, Physical
Planning, Constraction and Environmental Protection

Bocra u Xepueropuna
Denepaumja Bocxe u Xepugrosune
KAHTOH CAPAJEBO

Broj: 05/03-04-14052-1/22
Sarajeve: 13.05.2022. godine

VLADA KANTONA SARAJEVO
- Ovdje ~

PREDMET : Misljenje na Izvjcitaj o radu sa finansijskim izvjeStajem Fond Kantona
Sarajevo za izgradnju stanova za 2021. godinu

Na osnovu ¢lana 9. stav 2. Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
za Clanove porodica 3ehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i
prognane osobe ("SluZbene novine Kantona Sarajevo”, broj 13/98,13/99,10/05,20/05 i 26/05),
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uredenja, gradenja i zastite okolisa vri
nadzor nad radom Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za &lanove porodica $ehida i
poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane oscbe. Shodno navedenom
dostavlja se Vladi Kantona Sarajevo Izvjestaj o radu sa finansijskim izvjeStajem za 2021. godinu
navedenog Fonda sa mi§ljenjem ovog Ministarstva.

U skladu sa ¢lanom 5. Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za
¢lanove porodica $ehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane
osobe ("SluZbene novine Kantona Sarajevo", broj: 13/98, 13/99, 10/05, 20/05-Ispravka i 26/05-
Ispravka), €lanom 9. i 20. stav (2) Statuta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova ("Sluzbene
novine Kantona Sarajevo", broj: 15/98 i 11/06), Upravni odbor Fonda Kantona Sarajevo za
izgradnju stanova na 2.sjednici odrZanoj dana 33.03.2022. godine donio je pod brojem: 06-55-Z-6-2
Zaklju¢ak o usvajanju IzvjeStaja o rada sa finansijskim izvjeStajem, na koji je predhodno dato
miSljenje ovladtenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za &lanove porodica
Sehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2021,
godinu i Zakljuak pod brojem: 06-55-Z-7-2 od 30.03.2021. godine kojim se usvaja Zavréni racun
Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za 2020. godinu.,

Sastavni dio Izvjetaja o radu &ine: Projekti, Ocjena stanja i postignutih rezultata,
Programska orijentacija, Pregled unutrainje organizacije kadrovske i materijalne osposobljenosti,
Nalin ostvarivanja saradnje sa Federalnim organima, drugim kantonima, opéinama, gradom,
Ombudsmenima, IzvjeStaj o radu uprave Fonda za period 01.01.2021. - 31.12.2021. godine,
Izviestaj o finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za period
01.01.2021. - 31.12.2021. godine, sa mi3ljenjem ovladtenog revizora koje je uradilo ,,A UDITING“
d.o.0. Drudtvo za reviziju i finansijsko-radunovodstveni konsalting Sarajevo. Prema miSljenju
ovlastenog revizora priloZeni finansijski izvj eftaji istinito i fer prikazuju, u svim znaajnim
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stavkama, finansijski poloZaj Fonda na dan 31.12.2021. godine i njegovu finansijsku uspjeSnost, te
njegove novéane tokove za tada zavrienu godinu, u skladu sa Medunarodnim standardima

finansijskog izvjestavanja (MSFI).

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uredenja, gradenja i zastite
okoli$a, razmotrilo je Izvjedtaj o radu Fonda za 2021. godinu, koji je uraden u skladu sa odredbama
Odluke o metodologiji izrade i dono$enja programa rada i izvjestaja o radu Vlade Kantona Sarajevo
i kantonalnih organa (,,SluZbene novine Kantona Sarajevo®, broj 29/12 i 11/17), kao i Izvjestaj o
finansijskom poslovanju Fonda za izgradnju stanova Kantona Sarajevo za 2021. godinu, iz kojih se

vidi da su predvideni poslovi i zadaci realizovani u okviru obezbjedenﬂ}}mfhm;.:_ 2021, godini.
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BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
UPRAVNI ODBOR

Broj: 06-55-Z-7-2

Sarajevo, 30.3.2022. godine

Na osnovu ¢lana 5., Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
(-,Sluzbene novine Kantona Sarajevo®, br. 13/98, 13/99, 10/05, 20/05 - Ispravka, 26/05 -
Ispravka), &L 9. i 20., stav 2., Statuta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
(-,Sluzbene novine Kantona Sarajevo®, br. 15/98 i 11/06), na prijedlog direktora, Upravni
odbor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za ¢&lanove porodica $chida i
poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe na 2.
sjednici Upravnog odbora, odrZanoj dana, 30.3.2022. godine, donosi

ZAKLIJUCAK

L
Usvaja se Zavrdni ratun Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za &lanove
porodica Sehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane
osobe za 2021. godinu.

.
Ovaj Zakljutak stupa na snagu danom donosenja.
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BOSNATHERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
UPRAVNI ODBOR

Broj: 06-55-2-6-2

Sarajevo, 30.3.2022. godine

Na osnovu ¢lana 5., Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
(»»SluZbene novine Kantona Sarajevo®, br. 13/98, 13/99, 10/05, 20/05 - Ispravka, 26/05 -
Ispravka), ¢l 9. i 20., stav 2., Statuta Fonda Kantona Sarajevo za izgradmju stanova
(-»SluZbene novine Kantona Sarajevo™, br. 15/98 i 11/06), Upravni odbor Fonda Kantona
Sarajevo za izgradnju stanova za &lanove porodica $ehida i poginulih boraca, ratne
vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe na 2. sjednici Upravnog odbora
odrZanoj dana 30.3.2022. godine, donosi

ZAKLJUCAK

L
Usvaja se Izvjedtaj o radu s finansijskim izvje3tajem, na koji je prethodno dato mi3ljenje
ovlaStenog revizora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za &lanove porodica
Sehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe
za 2021. godinu.

IL
IzvjeStaj o radu s finansijskim izvjeStajem, na koji je prethodno dato misljenje
ovlaStenog revizora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za &lanove porodica
Sehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe
za 2021. godinu iz tatke I., ovog Zakljuka se usvaja naknadno uslijed nepostojanja
Upravnog odbora Fonda u periodu mart 2021. — mart 2022. godine.

ML
Ovaj Zakljucak stupa na snagu danom dono3enja.
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IZVIJESTAJ O RADU

sa izvjestajem o Finansijskom

poslovanju na koje je prethodno
dato misljenje oviastenog revizora
za period 01.01.2021. - 31.12.2021.

godine
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Sadrzaj

1ZVJESTAJ O RADU SA FINANSIJSKIM
1ZVIESTAJEM

1ZVJESTAJ O RADU UPRAVE FONDA
KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU
STANOVA PO SEKTORIMA ZA PERIOD
01.01.2021. - 31.12.2021. GODINE

1ZVJESTAJ O FINANSLISKOM POSLOVANJU
ZA PERIOD 01.01.2021. - 31.12.2021. GODINE
SA MISLJENJEM OVLASTENOG REVIZORA

IZVIESTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ROBA,
USLUGA | RADOVA FONDA KANRONA
SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA
2021. GODINU

ZAKLJUCAK

IZVIESTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA
FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU
STANOVA ZA 2021. GODINU
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA4 IZGRADNJIU STANOVA
nebudfetska nedepozitna finansiiska organizaciia

Na osnovu ¢1.89., 93. i 94. Zakona o budZetu u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,SluZzbene
novine FBiH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,11/19 1 99/19), a u
skladu sa tatkom XIII Odluke o metodologiji izrade i donoSenja programa rada i izvje$taja o
radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (,,SluZbene novine Kantona Sarajevo®, broj
23/21) i €L.5. i 6. Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za ¢lanove
porodica Sehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe
(“Sluzbene novine Kantona Sarajevo”, br.13/98, 13/99, 10/05, 20/05 Ispravka, 26/05-Ispravka) i
¢€l.6., 7., 9.1 20. Statuta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za ¢lanove porodica Sehida
i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe (,,SluZbene
novine Kantona Sarajevo®, br.1/98 i 11/06), Direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju
stanova, dana.................. godine, donosi

1ZVJESTAJ O RADU SA
FINANSIJSKIM 1ZVJESTAJEM

Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za ¢lanove porodica
$ehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane
borce i prognane osobe

ZA PERIOD 01.01.2021. - 31.12.2021. GODINE

L UVODNI DIO

Poslovi i zadaci iz nadleZnosti Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za ¢lanove porodica
Sehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe u
izvieStajnom periodu (u daljem tekstu: Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova), obavljani
su u skladu sa odredbama Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
(“Shuzbene novine Kantona Sarajevo” br.13/98, 13/99, 10/05, 20/05 - Ispravka, 26/05 -Ispravka),
Statata Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova (“Sluzbene novine Kantona Sarajevo”
br.15/98 i 11/06), Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Zakona o
vradanju, dodjeli i prodaji stanova, Zakona o prostornom uredenju, Zakona o gradenju, Zakona o
porezu na dodatnu vrijednost, Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljede i
poklone Kantona Sarajevo, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o porezu na dohodak, Zakona
o porezu na dobit, Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine,
Zakona o stvarnim pravima, Zakona o Pravobranilastvu Kantona Sarajevo, zaklju¢cima Viade
Kantona Sarajevo, odnosno Skupstine Kantona Sarajevo, te odlukama i zakljuécima Upravnog
odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.

II. NORMATIVNIDIO

U izvjestajnom period u okviru Sektora za pravne i opée poslove i Sektora za ekonomske
poslove pripremani su pojedinalni akti Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova koje
donosi direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova (odluke, zakljucci, izvjestaji,

Adreca: Wivri Rielevra 54 « 71000 Saraieva// worw fondstan ba # Tel.: (++387 33) 77 61 80.77 61 82. 77 61 83, 77 61 84/ Fax: (++387 33) 77 61 96



FOND KANTONA SARAJEVQ ZA IZGRADNJU STANOVA
nebudsetska nedepozitng nnansyska organizacija

informacije), odnosno Upravni odbor Fonda Kantona Sarajevo za izgrdanju stanova, ovisno o
nadleZnosti za donoSenje akata.

III. TEMATSKI DIO

U martu 2021. godine, Upravni odbor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, usvojio je
Izvjedtaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za 2020.godinu &iji je sastavni dio
izvjestaj o finansijskom poslovanju na koji je prethodno dato misljenje ovlastenog revizora, a
Vlada Kantona Sarajevo je donijela Zakljudak kojim se prihvata navedeni izvjestaj.

Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za Clanove porodica Sehida i
poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i Finansijski plan
Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za &lanove porodica Sehida i poginulih boraca,
ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2021. godinu nisu razmatrani u
2021.godini buduéi da u Fondu Kantona Satajevo za izgradnju stanova od marta 2021.godine
Vlada Kantona Sarajevo nije imenovala Upravni odbor, koji donosi Odluku o davanju
saglasnosti na navedene akte, nakon fega se isti razmatraju od strane Vlade Kantona Sarajevo i
Skupstine Kantona Sarajevo.

IV. PROJEKTI
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je od svog osnivanja 1999. godine imao
investicione aktivnosti u svim opéinama na podru¢ju Kantona Sarajevo.

Zakljuéno sa 31.12.2021. godine ostvarene su investicione aktivnosti

wILIDZA # CENTAR W VOGOSCA
wSTARI GRAD # NOVO SARAJEVO w ILITAS
% NOVI GRAD @ HADZICK = TRNOVO

Izgradene su 3.203 stambene jedinice, netto povrSine od 181,629.70 m’ ukupne vrijednosti od
211,737,365.20 KM,

Adresa: Hivzi Bielevea 54 - 71000 Sarajevo// wwwr. fondstanba // Tel.: (++387 33) 77 61 80, 77 61 82, 77 61 83, 77 61 84/ Fax: (++387 33) 77 61 96



FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
nebudzZetska nedepozitna finansijska organizacija

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova u 2021. godini proveo je aktivnosti na slijedeé¢im
projektima i lokalitetima:

VRIJEDNOST
GRADNJE

mP}ESINA .";‘f‘

BROJ
JEDINICA

w CENTAR wVOGOSCA

U izgradnji su 2 (dva) objekat sa 260 jedinica, povrSine 9,717.37 m? investicijske vrijednosti od
19,164,044.44 KM.

Realizacija zapocete gradnje:

v

v

v

lokalitet naselja Rosulje, Opéina Vogoséa - nastavak realizacije radova na izgradnji
objekta "E". Realizacija radova na istom objektu na nivou je 69,46%

Jokalitet naselje Rosulje, Opéina Vogoséa - nastavak realizacije radova na izgradnji
vanjskog uredenja objekta “E”. Realizacija radova na nivou je 36,00%.

lokalitet naselja Rosulje, Opéina Vogo$ca - nastavak realizacije radova na izgradnji
vanjskog uredenja stambenih lamela B1-B i B1-A, sa izgradnjom saobratajnice prema
uvjetima definisanim regulacionim planom,

lokalitet Sip, naselje K-30 i K-31 opéina Centar — nakon raspisanog tendera, izabran je
najpovoljniji izvoda¢, potpisan je ugovor i zapoleta realizacije radova na izgradnji
objekta K-30 i K-31. Realizacija radova na nivou je 24,00%.

lokalitet Sip, naselje K-30 i K-31 opéina Centar - nakon izbora najpovolinijeg izvodaca,
izabran je najpovoljniji ponuda¢ za usluge nadzora na izgradnji objekta K-30 i K-31
firma IPSA INSTITUT doo Sarajevo, te dana 10.05.2021. godine potpisan ugovor sa
istom.

lokalitet Sip, opéina Centar — objekat K-78 Op¢ina Centar, Faza II - nakon raspisanog
tendera, izabran je najpovoljniji izvoda¢ GD KONSTRUKCIJE doo Mostar, dana
24.05.2021. godine potpisan je ugovor i zapodeta realizacije radova na izgradnji
gradevinsko - zanatskih radova u okviru objekta kolektivnog stanovanja za stambeno
zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju potrebe sa Ministarstvom za
rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Zakljuéno sa
31.12.2021. godine realizacija radova na nivou je 21,60%.
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U PRIPREMI

aVoGOSCa wILIIAS

Racionalnom i planskom kupovinom lokacija za gradnju obezbjedeni su preduslovi za gradnju
jo& 600 jedinica, povr§ine 43.193,00 m?u vrijednosti od 65.250.000,00 KM

Pripremne aktivnosti za poletak realizacije gradnje:

v lokalitet Opéina Tlija% — osigurana dokumentacija i izvriene sve obaveze i dobijena odobrenja
za gradnju objekta stambeno poslovne namjene “Centar” u Hijasu,

v’ Nakon raspisanog tendera, izabrani su najpovoljniji ponudagi za izvodenje gradevinsko -
zanatskih radova na objekatima A1-A i A1-B na lokalitetu naselja Rosulje, opéina Vogos¢a sa
178 stambene jedinice i 6 poslovna prostora,

v nakon raspisanog tendera, izabran je najpovoljniji ponuda¢ za izvodenje gradevinskih radova
( izrada temeljnog rostilja na Sipovima uz ispitivanje i nosivosti pojedinatnog 51pa) na
objekatima A1-A i A1-B na lokalitetu naselja Rosulje, opéina Vogoi¢a, firma INZINJERING
doo Jelahi sa istim je potpisan ugovor dana 13.12.2021. godine,

v' nakon raspisanog tendera, izabran je najpovoljniji ponudag za usluge nadzora ( izrada
temeljnog rodtilja na $ipovima uz ispitivanje i nosivosti pojedinatnog ipa) na objekatima
Al-A i A1-B na lokalitetu naselja Rosulje, opéina Vogo3¢a, i sa istim je potpisan ugovor,

v obezbjedeno je rijeSenje o gradnji za objekat GARAZA I — 308 garaznih i parking mjesta, na
lokalitetu opéine Vogo3éa, naselje Rosulje ukupne povriine 3.943 m?.

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, realizovao je u izvjeStajnom periodu zaostale
tehnidke prijeme i pribavio upotrebne dozvole za stanove izgradene nadzidivanjem iznad
postojecih stambenih cjelina, buduéi da je po osnovu Zakona o nadzidivanju zgrada, realizovao
izgradnju potkrovnih stanova i stanova u zajedni¢kim dijelovima stambenih i stambeno -
poslovnih zgrada. Zakon o nadzidivanju objekata, stavljen je van snage a Fond Kantona
Sarajevoza izgradnju stanova je snaZno usmjerio svoje aktivnosti na iznalaZenje novih lokacija
za izgradnju novih kolektivnih stambenih zgrada.

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova nastavio je u izvjestajnom periodu 2021. godine
aktivnosti izgradnje stanova za populaciju mladih kao i populaciju porodica Sehida i poginulih
boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe. Fond Kantona Sarajevo za
izgradnju stanova je nastavio aktivnosti planiranja i traZenja dodatnih lokacija za gradnju
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objekata, obavljao radnje do pribavljanja upotrebnih dozvola, te kontinuirano realizirao
predugovore o udruzivanju sredstava za potrebe Ministarstva za borafka pitanja Kantona

Sarajevo.

V. OCJENA STANJA I POSTIGNUTIH REZULTATA
Uposlenici Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova uspjesno su obavljali poslove i zadatke
utvrdene odredbama Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, odnosno
Statuta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.
Rad Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova do novembra 2021.godine u segmentu
prenosa vlasnidtva sa Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanovana krajnje kupce je bio
znatno otean i usporen radi postupanja po odredbama ¢lana 15. stav 1. Zakona o
pravobranila$tvu Kantona Sarajevo (,,SluZbene novine Kantona Sarajevo®, broj 33/08 — Novi
prediSéeni tekst, 7/12 i 44/16), kojim je utvrdeno da Pravobraniladtvo pruZa struénu pomoé
organima, fondovima, preduzeéima i drugim pravnim licima iz Clana 8. ovog zakona u
rjeSavanju imovinsko - pravnih pitanja i daje miSljenje u vezi sa zakljuivanjem ugovora
imovinsko - pravne prirode. Ugovori su nakon toga dostavljani na saglasnost Vladi Kantona
Sarajevo i Skupstini Kantona Sarajevo, §to je znatno usporavalo procedure prenosa viasniStva. U
novembru 2021.godine izglasana je izmjena Zakona o pravobraniladtvu u kojoj jei dalje ostala
obaveza slanja Ugovora na Pravobranilaitvo za fondove Kantona Sarajevo, a ukinuta obaveza da
se isti $alju na saglasnost Vladi Kantona Sarajevo, odnosno Skup3tini Kantona Sarajevo, §to nam
je u ranijem period dodatno usporavalo i oteZavalo rad.
U izvjedtajnom periodu 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine napravljen je znatan pomak u
proaktivnom djelovanju po poslovima i zadacima zbog kojih je Vlada Kantona Sarajevo i
osnovala Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, a te aktivnosti se ogledaju u tome da je
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanovana na prvom mjestu nastavio da investira gradnju
objekata kolektivnog stanovanja za stambeno zbrinjavanje prvenstveno najosjetljivijih kategorija
tj. Sehidskih porodica, porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih borace i
prognanih osoba.
Neposrednim kontaktom sa Ministarstvom za boratka pitanja Kantona Sarajevo se otvorila
uspje$na dvosmjerna komunikacija ovog ministarstva i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju
stanova koja je rezultirala kupovinom 63 stana u objektu B1-A na lokalitetu Rosulje i 28 stanova
na objektu B1-B takoder na lokalitetu Rosulje.
Neposrednim kontaktom sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Kantona Sarajevo odredeni smo za implementatora projekta nastavka izgradnje objekta
namjenjenog za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne
potrebe sa podrugja opéine Centar - objekta K 78 na lokalitetu Sipa $to je uspjesno i realizovano,
te za nastavak izgranje, odnosno Fazu II istoga. Iako u 2021. godini nije bilo nagovjeStaja
nastavka aktivnosti, Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova stoji na dispoziciji kantonalnim
organizacijama i kantonalnim javnim komunalnim preduze¢ima, za JU Studentski centar, KIKP
“Trinice-Pijace® d.o.0. Sarajevo, KIKP "Sarajevogas”, KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o.
Sarajevo, a kasnije i drugim kako bi se uspostavila maksimalna koordiniranost, saradnja i
partnerstvo u nastojanjima da se efikasnije prostorno planira obnova i izgradnja dotrajalih
prostornih kapaciteta - poslovnih prostorija ovih preduzeéa i organizacija, sve kroz zajednicke
projekte u okviru programskih aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo.
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Sa novim principima djelovanja i uspostavljanja koordinacije i saradnje sa naprijed pomenutim
kantonalnim ministarstvima, kantonalnim organizacijama i kantonalnim javnim komunalnim
preduzeéima uprava Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova moZe biti zadovoljna i
pozitivno ocijeniti stanje i postignute rezultate u 2021. godini.

VL. PROGRAMSKA ORJENTACUJA
Uprava Fonda je iskustveno zaklju¢ila da je model kupovine zemljista u skladu sa Pravilnikomo
postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasnitvu Federacije Bosne i
Hercegovine, Kantona, Opéina i gradova ("SluZbene novine FBiH", broj 17/14) jedini ispravan i
vodi prema efikasnoj i brzoj realizaciji gradnje objekata kolektivnog stanovanja. Uprava je
midljenja da se programska orjentacija Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova treba
paralelno orjentirati na to da se, u saradnji sa Kantonalnim komunalnim preduzeéima
iskoordinira prvenstveno u sklopu programske orjentacije Vlade Kantona Sarajevo, to efikasnije
prostorno planira imovinsko - pravno rje3avanje postoje¢ih lokacija, i onda obnova i izgradnja
poslovnih prostorija KIKP uz moguénost izgradnje dijela stambenih jedinica unutar lokacija.
Utestvujuéi u javnim pozivima opéina KS, FondKantona Sarajevo za izgradnju stanova je
kupovinom zemljista u 2019. godini, u opéini Ilija8, Vogo3¢a i Centar, te ranije opéina Centar
(K30 i K31) obezbijedio nove lokacije za gradnju 600 stanova u narednom srednjoroénom
periodu. Generalna programska orjentacija je da se uspjeSnim planiranjem i uvefavanjem
osnovnog kapitala Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova stvore preduslovi za
odobravanje §to duZe beskamatne odgode plaéanja prvenstveno osjetljivim kategorijama
stanovnistva, tj. boratkoj i populaciji mladih a onda i svim ostalim gradanima Kantona Sarajevo
koji imaju potrebu za rjeSavanje stambenog pitanja.
Nastavljena je zapodeta gradnja stanova za potrebe kategorija Ministarstva za boracka pitanja i
Ministarstva prostornog uredenja, gradenja i zastite okoliSa za kategorije mladih. Kontinuirano
su se obavljali poslovi koji se odnose na organizovanje tehnitkih prijema, iznalaZenje novih
lokacija gradnje, izrade predugovora o udruZivanju sredstava kao i drugih poslova utvrdenih
Odlukom o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, te implementacije
programa, planova, odluka i zaklju&aka Vlade Kantona Sarajevo.
Obzirom da je podetkom primjene Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje
nekretninama u vlasnistvu F BiH, Kantona, opéina i gradova ("Sl. novine F BiH", br.
17/14),0bjektivno Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za Clanove porodica $ehida i
poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe doveden u vrlo
nepovoljan poloZaj u odnosu na privatne gradevinske firme iz razloga Sto Fond Kantona Satajevo
mogao ponuditi niZu cijenu kvadrata novosagradenog stana,a primjenom pomenutog pravilnika
prinudeni smo da uéestvujemo u javnoj licitaciji u postupku nabavke zemljifta sa gradevinskim
firmama koje svoje stanove prodaju po znatno veéim cijenama i samim tim imaju prostora da
ponude veéu cijenu i za kupovinu drzavnog zemljista.
Uz ovaj realno optereéujuéi faktor uprava Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova jeu
potrazi za novim lokacijama za gradnju prinudena da djeluje u slijede¢im pravcima: da u saradnji
sa kantonalnim organizacijama i kantonalnim javnim komunalnim preduzeima uspostavi
maksimalnu koordiniranost, saradnju i partnerstvo u nastojanjima da se efikasnije prostorno
planira obnova i izgradnja dotrajalih prostornih kapaciteta - poslovnih prostorija ovih preduzeca i
organizacija, uz moguénost izgradnje dijela stambenih jedinica uz ove kapacitete, a sve kroz
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zajedni¢ke projekte u okviru programskih aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo. Dalje da preko
resornog Ministarstvo prostornog uredenja, gradenja i zaftite okolifa, pokuSava pribaviti
zemljiSte - lokacije za izgradnju objekata kolektivnog stanovanja koje je trenutno u zemljidnim
knjigama uknjiZeno sa pravom raspolaganja u korist Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

VII. PREGLED UNUTARNJE ORGANIZACHJE, KADROVSKE 1
MATERIJALNE OSPOSOBLJENOSTI

Pravilnikom o unutradnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju
stanova utvrdeno je da su poslovi i zadaci Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
sistematizovani u okviru detiri Sektora.

U 2021. godini je poslove Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanovaobavljalo ukupno 35
radnika od &ega 18 radnika ima zavrSenu visoku $kolsku spremu, dok 17 radnika ima zavrSenu
srednju Skolsku spremu.

U 2021.godini dva radnika su penzionisana.

Unutradnja organizacija kao i kadrovska osposobljenost zasluZuju posebnu paZnju i ovoj
problematici Uprava Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova treba pristupiti sa apsolutno
utvrdenom vizijom i planiranjem svih buduéih aktivnosti Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju
stanova. Ukoliko se kadrovska rjelenja unutar Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
budu studioznije planirala, ukoliko se Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta rekonstruira i
osmisli na nadin da Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova moZe preuzeti ulogu
implementatora aktivnosti definiranih programom rada Vlade Kantona Sarajevo, ukoliko se
doeduciranjem oformi tim stru¢nih ljudi za pripreme tenderske dokumentacije, nadzora nad
izvodenjem gradevina - objekata od znataja za razvoj Kantona Sarajevo, ukoliko se planiranom
sistematizacijom radnih mjesta uratunajuéi veé postojeée kadrove oformi tim ljudi koji u
potpunosti mogu ovladati svim procesima vezanim za implementaciju Zakona o energetskoj
efikasnosti (,,Sluzbene novine FBiH®, broj 22/17), Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
mo¥e zadrZati i predefinirati procese kojima po osnovu unutarnje organizacije i kadrovske
osposobljenosti u potpunosti moZe vladati, odnosno Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
moZe preuzeti ulogu implementatora za sve buduée gradevinsko zanatske radove na
rekonstrukeiji, nadzidivanju I novoj gradnji svih objekata u vlasnidtvu Kantona Sarajevo.

Radnici se redovno usavrSavaju putem struénih seminara i savjetovanja, koji se zbog pademije
virusom COVID 19, odriavaju on line, a sve u cilju postizanja visokog kvaliteta usluga
FondaKantona Sarajevo za izgradnju stanova.

VIIL. NACIN OSTVARIVANJA SARADNJE SA FEDERALNIM 1
KANTONALNIM ORGANIMA, GRADOM SARAJEVOM,
OPCINAMA KANTONA SARAJEVO I OMBDUSMENIMA

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova ostvaruje dobru saradnju sa Ministarstvom finansija
Federacije Bosne i Hercegovine, koje nam dostavlja stavove, mifljenja i tumalenja koja se
odnose na primjenu Zakona o porezu na dohodak te Zakona o porezu na dobit kao i sa
Agencijom za javne nabavke Bosne i Hercegovine koji nam dostavljaju stavove, misljenja i
tumadenja koja se odnose na primjenu Zakona o javnim nabavkama.

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova blisku i uspjeSnu saradnju ostvarivao je sa
Ministarstvom za boratka pitanja Kantona Sarajevo, Ministarstvom komunalne privrede,
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infrastrukture, prostornog uredenja, gradenja i zastite okolifai Ministarstvom za rad, socijalnu
politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova planira uspostaviti maksimalnu koordiniranost,
saradnju i partnerstvo sa kantonalnim komunalnim preduze¢ima a narodito u nastojanjima da se
efikasnije prostorno planira obnova i izgradnja poslovnih prostorija ovih komunalnih preduzeca,
sve kroz zajednitke projekte u okviru programskih aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo, naravno
putem resornog ministarstva, I to hipotetitki u 2 (dva) oblika angaZovanja:

1. kao implementator objekta

2. kao investitor rekonstrukcije postojeéih prostorija uz moguénost nadzidivanja spratova

stambene namjene a &ija bi vrijednost bila u protuvrijednosti pomenute rekonstrukcije.

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova imao je dobru saradnju sa opéinama na podrugju
Kantona Sarajevo, kao i kantonalnim i federalnim javnim preduzeéima.

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova ima dobru saradnju sa federalnim i drZavnim
institucijama BiH, kao i sa nevladinim organizacijama koje prate rad drZavnih institucija.
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Direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova obavljao je poslove i zadatke koji su u
nadleZnosti direktora utvrdeni odredbama Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za
izgradnju stanova, odnosno Statuta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, zakljuccima,
odlukama 1 rjefenjima Vlade Kantona Sarajevo, odnosno Skupstine Kantona Sarajevo, te
zaklju€cima Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.

U periodu 01.01.2021. - 31.12.2021. godine direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju
stanova navedene poslove i zadatke obavljao je putem resornih sektora.

Sektori kojima su povjereni poslovi i zadaci iz djelokruga rada direktora su:

L Sektor za ekonomske poslove
1. Sektor za tehnitke poslove
HI.  Sektor za pravne i opite poslove

IV.  Sektor marketinga i prodaje

L SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE

Zadatak sektora za ekonomske poslove jeste da pruZa radunovodstveno-finansijsku potporu radu
Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova u svim segmentima poslovanja, odnosno da prati
naplatu potraZivanjaod krajnjih korisnika, ostvaruje saradnju sa poslovnim bankama, pravi realne
finansijske planove prihoda i rashoda Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, a kako bi
tim planiranjem omogudili kontinuiranu i nesmetanu gradnju, sve u skladu sa pozitivnim
zakonskim propisima i raCunovodstveno - knjigovodstvenim standardima.

Sektor za ekonomske poslove je svojim aktivnostima pruZao prije svega radunovodstveno
finansijsku potporu u obavljanju svih segmenata poslovanja Fonda Kantona Sarajevo za
izgradnju stanova u duhu pozitivnih zakonskih propisa.

Podrska sektorima Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanovau realizaciji stambene izgradnje
tako i pracenje naplate potraZivanja od krajnjih korisnika odnosno kupaca stanova. Izrada
izvjestaja Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, za organe te ostale nadleZne subjekte
takoder je u domenu aktivnosti sektora za ekonomske poslove koja je ovaj zadatak uspjesno
realizirala.

Svi predvideni i Zakonom propisani izvjetaji su izradeni i dostavljeni u predvidenom roku
nadleZnim institucijama.

Ostvarena je zavidna saradnja sa poslovnim bankama u obezbjedenu povoljnog kreditiranja
krajnjih korisnika kao alternativa moguéno3¢u odgode placanja koju pruZza FondKantona
Sarajevo za izgradnju stanova.

Detaljnije pokazatelje aktivnosti ekonomskog sektora prikazane su kroz finansijski izvje$taj.
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_nebudzetska nedepozitna finansijska organizacija

II. SEKTOR ZA TEHNICKE POSLOVE

Medu pobrojanim nosiocima sveukupnih aktivnosti Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju
stanova je sektor za ,,Tehnitke poslove™ koji pruZa tehni¢ku potporu cjelokupnom radu ove
Kantonalne institucije. Neke od aktivnosti ovog sektora su:

- izrada idejnih rijeSenja pri planiranju objekata na novim lokalitetima,

- etaZiranje i uknjiZba objekata,

- pracenje toka izrade izvedbene projektno - tehni¢ke dokumentacije,

- kontrola dostavljenih predmjera sa jedini¢nim cijenama

- pregled rijeSenja u konstruktivnom, arhitektonskom i funkcionalnom smislu

- priprema javnih poziva za izbor projektanata

- ude¥ée u pripremi javnih poziva za izbor najpovoljnijih ponudaca za izvodenje gradevinsko -

zanatskih radova

- ude¥ée u pripremi javnih poziva za izbor najpovoljnijih nadzornih timova

- Interna revizija svih dostavljenih projektnih rjeSenja

- Interna kontrola nadzornih in¥enjera uz stalno praéenje gradnje objekata

- Kontrola i praéenje rokova realizacije gradnje

- Pronalazak najekonomi¢nijih i najfunkcionalnijih stambenih rijeSenja

- Prafenja realizacije posla na otklanjanju uofenih nedostataka nastalih prilikom gradnje

objekata
- Uge¥ée u poslovima realnog planiranja novih lokacija za gradnju objekata uz samu dinamiku

gradnje objekata
- Izvjeltavanje Uprave i Upravnog odbora o stepenu realizacije radova

Izvjedtaj o izgradnji objekata Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova koncipiran je
tako da tabelarnim pregledom prezentiramo izvrSenu planiranu izgradnju i pripremu izgradnje
objekata za 2021. godinu.

Tabelarnim pregledima prezentirani su objekti novogradnje po opéinama sa brojem i
povrinom izgradenih stanova u 2021. godini. Osim tabelom pobrojanih izgradenih objekata
novogradnje navedeni su objekti u izgradnji i objekti u pripremi za 2022. godinu.

Fotodokumentacijom uz obja$njenja, dokumentovani su objekti koji se nalaze u pripremnoj
realizaciji u smislu prikupljanja Urbanistitko Tehnitke dokumentacije. Nastavak izvjestaja
argumentiran je fotodokumnetacijom objekata za koje je Fond Kantona Sarajevo za izgradnju
stanova obezbjedio odobrenja za gradnju i planira realizaciju. Zavrni dio izjestaja Tehnicke
sluzbe Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, popraen je dokumentacijom toka
realizacije gradevinskih obuhvata i izvodenja objekata.

Tokom izvjestaja prezentiran je tabelarni kumulativni izvjestaj na nivou Kantona Sarajevo o
aktivnostima izgradnje objekata po konceptu novogradnje, za koje je Fonda Kantona Sarajevo za
izgradnju stanova implementator u periodu 2021. godine.
v Pod objektima u pripremi podrazumjevaju se objekti za koje se radi idejna i izvedbena
projektna dokumentacija, prikupljaju se saglasnosti javnih komunalnih preduzeéa, pribavljaju
dozvole nadleznih institucija, revidovanje projektne dokumentacije, odnosno sve one
predradnje koje prethode izdavanju dozvole za gradenje.
v Pod objektima koji se grade podrazumjevaju se objekti za koje je pribavljena
pravosnana dozvola za gradenje, te se pristupilo odabiru izvodafa putem raspisivanja
tendera, objekti za koje je potpisan ugovor o gradenju, objekti koji se grade.
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
nebudzetska nedepozitna finansijska organizacija

v Pod objektima koji su zavr¥eni podrazumjevaju se objekti koji su u gradevinsko
zanatskom dijelu zavrSeni, useljeni i za koje je pribavljena upotrebna dozvola, za koje je
izraden elaborat eta¥iranja, isti su etaZirani, u ZK uloZak Opéinskog suda.
Planom stambene izgradnje predvidena je priprema, zaviSetak ranije zapodetih objekata i
izgradnja objekata novogradnje u 2021. godini kao 3to je prikazano u narednim tabelama.

KANTON SARAJEVO
Tabelami pregled broj 1.

TABELARNI PRIKAZ PLANSKE GRADNJE ZA 2021. - 2022. GODINU

1 - ‘ BROJ
| BROJ POCETAK
| BROJ GARAZNIH
R.BR. NAZIV OBJEKTA POSLOVNIH POVRSIMA m? IZGRADNJIE I
| STANOVA | pRoSTORA ILE'JAEI;TK?IG GRADNJA
Objekat E Rosulje, Septembar
70 - 30+ 4.
L Vogo¥ca | 45 364 2020,
| ObjekatSipk 3031 | . | _ R
4 6 .
lokalitet Sip, Centar | 7 80 5334
UKUPNO : | 144 | 9.718

Ukupan broj stanova: 144

Ukupna povrdina trenutne gradnje: 9.718 m?

Napomena:

Date koli¢ine stanja u tabelama su aktivnosti po planskoj realizaciji za pojedine objekte od
izbora lokacije do same gradnje, izbor lokacija, prikupljanje potrebnih saglasnosti i odobrenja za
gradenje, raspisivanje tendera i izbor izvodaca radova. Izgradnja objekata i finalna ralizacija
ukupnih korisnih povrSina prostora ée se precizirati, nakon zavrSetka objekta.

AKTIVNOSTI FONDA U PERIODU 01.01.2021. do 31.12.2021. PO OPCINAMA

U toku 2021. godine u periodu od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine na teritoriji
opéina Kantona Sarajevo, vriena je izgradnja stanova i priprema za gradnju te ostvaren
izvjestan, plan realizacije, koji je prikazan u narednim tabelarnim prikazima, selektirano
prema op€inama:

OPCINA VOGOSCA - plan realizacije

. ; BROJ BROJ STANOVA —
OBJEKAT ‘ TIP POVR,gmA STANJE POSLOVNIH PARKING
(— | N I | PROSTORA MJESTA
Rosulje objekat A1-A | Stambeno 5.129 - ‘ 89
. Pl 6
Rosulje objekat A 1-B | _poslovni | 5.118 | an reahzacl_;fs [ i 89 |
Garaza Rosulje o
. h Prateci .
vanjsko uredenje uz . 3.903 | Plan realizacije - 150+158
. objekat
__ objekte - — . e
15
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA

nebudietska nedepozitna [in

nsijska organizaciia

"’"""7 ] BROJ | BROJSTANOVA- |
OBJEKAT TIP | Povgfm" | STANIE i POSLOVNIH |  PARKING
- | PROSTORA MIESTA |
DO e - . 1 o -
_;eéx_]e: ‘1grah§tf': kao Prateci C i
pretedi sadrZaj uz . - Plan realizacije | - - _
. objekat - !
] objekat | .
Sabradajnica uz Prate¢i | '
. ) - Plan realizacije | - -
vanjsko urederge ) _
. » . o P | . i — —
Idejno rjeSenje Stambeni | 2827 | lanPpripreme | - 35435
Rosulje 2 E za realizaciju |
2 s v e — T m— | — == T e —————1
Idejno 1.3e§en3e | Stambeni 5.200 Plan pr'xprefle 6 %9
~ Rosulie3E | za realizaciju ) |
_ UKUPNO: | | 22477 | 12 3024343 |
OPéINA CENTAR - plan realizacije
| POVRSINA e BROJ POSL. "BROJ STANOVA —
'L_ OBJEKAT | TP | STANJE | proSTORA PARKING MJESTA
Idejno rijeSenje| 1'_ Plan pripreme za
.500, - +
K 24 Stambem: 3.500,00  realizaciju | 38 + 40 |
| UKUPNO 3.500,00 1 - I
OPCINA ILIJA.S‘- plan realizacije
[ POVRSINA "BROJPOSLOVNIH | BROJSTANOVA -
| OBIERAT e _! m STANJE PROSTORA |  PARKING MJESTA |
Objakat Centar Stambeno Plan ]
. . +
D8 | poslovai | 7_3 45___Grad’}l°__,_ o 8. ———— ! 1A _—
| UKuPNO | 7.345 . j m |
KAN TON SARAJE VO -ZBIRNO § VE OPCINE- plan realizacije:
' o BROJ STANOVA + PARKING MJESTA + POVRSINA
L _OP(_:_'NA e POSLOVNIPROSTORI | m?
Centar ) Stambeni B 160 | 5354
Vogo¥a Stambeno 372412 21.136
— posiovmd | I
Vogoséa Garaza | GaraZa 373 garaZe i parkmg mjesta 5.405 __:'
Vogo§ca. . . Prateci - -
saobradajnica ; N
Centar Tljja Stamoeno 104 + 109+8 7.345
poslovni . , B
"UKUPNO 363+482+20 | 30240
16
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJIU STANOVA
nebudieiska nedepozitna finansijska orvanizaciia

Ukupna povr§ina planske gradnje za Kanton Sarajevo iznosi : 39.240 né
Opéina Vogosca

Fond Kanton Sarajevo za izgradnju stanova je tokom 2021. godine realizirao konstruktivnu
i fazu zanatskih radova za objekat E u optini Vogoséa. Objekat posjeduje 70 stanova i 30
garafnih zatvorenih prostora u svojoj cjelini, te dio vanjskog obuhvata sa djeijim
igrali$tem u kontaktu. Strukturalno stanovi su ;

¥v" 50 dvosobnih stambenih jedinica

v" 20 trosobnih stambenih jedinica

Opdéina Centar

Fond Kanton Sarajevo za izgradnju stanova je tokom 2021. godine realizirao konstruktivnu
fazu dva suterena i prizemlja objekta Stambeno poslovne namjene u naselju Sip objekat K-
301K-31.
Objekat posjeduje 74 stana 6 poslovnih prostora i 80 parking mjesta natkrivene strukture i
time je za svakog korisnika nekretnineobezbjeden parking prostor. Lokalitet u blizini
posjeduje djetije igralidte i otvorene parkovske povrSine. Objekat strukturalno posjeduje ;

v" 74 stana dvosobne, jednosobne, dvoiposobne, trosobne strukture

v" 6 poslovnih prostora ’

v 80 parking mjesto, natrkrivene strukture

¥v"  Vanjske prilazne prostore u smislu poplodanih trgova uz djecja igralista
Svi nasi stanovi su opremljeni sa sigurnosnim vratima, plinskim setovima, kombi bojlerima
za etaZno grijanje, svaki stan posjeduje odvojene mjerace utrodka elektri¢ne energije, vode i
gasa. U svakom stanu obezbjedeni su telefonske i RTV instalacije te ugodnost uz klima
uredaje.
Izvodad radova na izgradnji objekta naselja Rosulje Lamela ,E“ je ITC Zenica doo.
Izvodad radova za objekta K-30 i K-31 naselja Sip u Op&ini Centar je firma Prograd Zepte
d.o.o.
Izvo3a® radova na objektu naselja Sip u Op&ini Centar K-78, je GD KONSTRUKCIJE doo
Mostar.
Zavrdetak radova na izgradnji objekta ,,E“ naselja Rosulje, ofekuje se u aprilu tekuce
godine, objekat Sip K-30, K-31 u periodu 2023 godine a objekat K-78 naselja Sip u aprilu
2022. godine.
Tehnitka Sluzba Fonda Kantona Sarajevo, je u pripremi svih administrativnih procesa,
neophodnih za sakupljenje dokumentacije za tehnitke prijeme i dobijanje upotrebnih
dozvola objekta E, kao i objekat K-78. Te u nastavku svih ostalih aktivnosti na realizaciji
zapo&etih procesa gradnje objekata za koje je Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
investitor te nosilac aktivnosti implementacije posla. Takvi objekti su u naslju Rosulje
objekti A1-A i A1-B, kao i vanjskog uredenja uz postojeée i novoplanirane objekte.
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
nebudsetska nedepoziing finansijska oreanizacija

Nas logo i nas brand koji simbolizira stanovanje, primjer su pozitivnih vibracija izmedu
kupaca i implementatora posla. Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova poput péele
radilice nastavlja useljavati svoje domove.
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
nebudfetska nedepozitna finansijska organizacija S

Navodimo da je objekat naselja Rosulje, potpuno useljen u periodu 2020. godine do 2021.
godine u skladu sa tokom izvodenja i realizacije posla. Fond Kantona Sarajevo za izgradnju
stanova je na ovom lokalitetu u toku pripreme gradnje prostora garaZe uz objekat.
Dokumentacija planirane gradnje te smjernice kretanja vozila su u nastavku izvjeStaja, kao i sam
koncept planirane gradnje.

Pored navedenih aktivnosti Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova u pripremi je finalne
realizaciju Cetiri objekta a to su Ilija§ Centar, objekat vanjskog uredenja u naselju Rosulje
Vogo$éa, novogradnje objekta Al1-A i A1-B. Pripremu dokumentacije kao i odobrenje za
gradnju na tri lokacije, tehni¢ka sluZba Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je u
potpunosti pripremila za finalnu realizaciju.

e Objekti koje Fond KS planira realizirati u periodu 2022 godine :

Hija¥ Centar
- U nastavku izvjeStaja su pojedinatni tipovi stanova naselja Ilija¥ kao i model objekta u

naselju lija$ Centar.

Fiap

STAN DDV
P=77 ¥ m*
RSN T
(- T
[~ = [}

Trodimenzionalna projekcija buduceg izgleda stanova, kao i tlocrtna rjeSenja pojedinih stanova

pets sprat
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FOND KANTONA SARAJEVO 7ZA IZGRADNJU STANOVA
 nebudseiska nedepozitna [inansijska orcanizaciia

Trodimenzionalna projekcija buduéeg izgleda stanova, kao i tlocrtna rjeSenja pojedinih stanova
vidljiva su na priloZenim fotografijama

Projektiranje objekta, nakon idejnog rjeSenja kojeg su realizirali inZinjeri Tehnic¢ke sluzbe Fonda
Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, povjeren je nakon javnog poziva firmi IPSA doo. Nakon
realizacije izvedbenog projekta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je obezbjedio
odobrenje za gradnju uz potpuno izmirenje svih obaveza prema javnim komunalnim
preduzeéima kao i Opéinama u Kantonu Sarajevo.

Tehnitka Sluzba Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, izvrSila je potpunu pripremu
dokumentacije za javni poziv za planiranu realizaciju i gradnju kompleksa pomenutih objekata.

2 =
| T -
| -4 aaifun]
o i o or
o gl (0 LT | O 0 OO ’
[usguafling Xn
[ ]
2k . 1 =

Trodimenzionalna projekcija buduceg zglgda Objekta Ilija§ — Centar
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
nebudietska nedepozitna finansiiska orvanizaciia

» GaraZa naselja Rosulje uz vanjsko uredenje

Objekat gara¥e uz vanjsko uredenje nalazi se u pripremnoj fazi a sama realizacija posla
planirana je u toku 2022. godine. GaraZa je objekat koji ée biti sa sistemom podzemnog
objekta i saobradaja a dio nadzemnog parkiranja je dio koji je prateti sadrZaj uz objekat.
Nedostajuéa parking mjesta u ovom naselju, planiranom gradnjom objekta garaZe ée se
potpuno izbalansirati i upotpuniti.

Fotografija projektiranog situacionog rjeSenja i vanjskog uredenja nasclja Rosulje —
Vogo¥éa. Projektiranje je povjereno firmi Konstrukta i Jejna doo Sarajevo, a Tehnitka
podrska sluzba Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova nije ni ovdje izostala, izvr3ila
je potpunu pripremu svih neophodnih saglasnosti za gradnju objekta.

Buduéi izgled objekta gara¥e vz naselje Rosulje Vogo3Ca. Prostor ispred objekata ce
posjedovati nadzemnu i podzemnu zonu parkiranja vozila. Sa fotografijom trenutnog
lokaliteta i zapodetih radova na implementaciji posla.
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
nebudzetska nedepozitng finansijska oreanizaciia B

Fotografija trenutnog izgleda lokaliteta i zapo&etih radova na izgradnji objekata A1-B i Al-A r
o Rosulje Stambene lamele AI-A i Al- B

-
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
nebudietska nedepozitna (inansijska orvanizacija
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Projektiranje objekta povjereno je IG Banjaluka d.o.o. Fond Kantona Sarajevo za izgradnju
stanova je u fazi potpisivanja predugovora za gradnju objekta.

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je na pojedinim lokacijama objezbjedio
zemljidte te je u fazi pripreme Projekine dokumentacije i sakupljanja osnovnih Urbanisti¢ko
tehnidkih dokumenta te u nastavku daje kratki osvrt na svoje navode.

Objekat Rosulje 2E

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je na predmetnoj lokaciji u fazi pripreme
projetne dokumentacije i osnovnih saglasnosti. Idejna rijeSenja povjerio je svojim
uposlenicima koji su vlastitim resursima relaizirali pripremu projekine dokumentacije.
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EOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
nebudfetska nedepozitna [inansijska orsanizacija I

Objekat K-24 — Sip Centar

Fotoprilog buduéeg izgleda objekta K-24 naselja Sip, za koji Fond Kantona Sarajevo za
izgradnju stanova se nalazi u fazi pripreme projektne dokumentacije.

ey

SAGBRACASNICA

NOVA

e e

-

Objekat K-24 za koji je Fond KS obezbjédio osnovnu projektnu dokumentaciju u smislu
urbanisti¢ke saglasnosti

Objekti koji se realiziraju i grade &ija je gradnja u toku

Rosulje Objekat E
U septembru 2020. godine Fond za izgradnju stanova je na lokalitetu Rosulje zapogeo
izgradnju objekta ,,E“ sa 70 stambenih jedinica, a izvoda¢ radova je firma ITC Zenica

d.0.0. Zenica.
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
nebudeiska nedepozitnag finansijska orvanizacija

Primjeri nacrta stanova;

Trodimenzionalna projekéjf;bueg izgleda Objekta ,.E* naselja Rosulje Vogo3éa
Radovi na objektu su povjereni firmi ITC Zenica doo
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA [ZGRADNJU STANOVA
nebudsetska nedepozitna linansijska organizacija

Zemljidte na kojem se izvodio objekat je bilo uvjetno stabilno, te je bio poseban tretman
osiguranja gradevine i gradilinog zemljista

"t
-

Objekat je imao posebne preduvjete gradnje, te je lokalitet u konstruktivnom smislu,
zahtjevao poseban tretman i ojaganja susjednih objekata i gradevina
Fotografije sa tokom gradnje objekta ,.E“ naselje Rosulje Vogosca
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
nebudzeiska nedepozitna finansiiska orvanizaciia

Naselje Rosulje Vogo$éa Objekat “E” sa fotografijama unutarnje i vanjske obrade
gradevine, unutra$nji razvod instalacija objekta, te fotografija pravilne ugradnje vanjskih
otvora objekta sa primjenom modernih tehnolokih primjera RAL montaZe drvenih otvora
U nastavku izvjestaja je fotodokumentacija, trenutnog stanja izvodenja objekta
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
nebudzetska nedepozitna [inansijska organizacija

Fotografije objekta gdje se evidentira da je objekat u finalnoj fazi realizacije posla sa
vanjskom obradom fasada

Fotografije toka realizacije posla na unutra¥njoj obradi enterijera objekta koji se trenutno
realizira
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Fotografije toka realizacije posla, na unutra3njosti obradi enterijera objekta koji se
trenutno realizira

Fotografije unutra$njosti objekta koji se trenutno realizira i planira useliti u aprilu 2022. godine

Novogradnja: Opéina - Vogo§éa Sarajevo, Objekat E
Izvoda&: ITC Zenica d.o.o — planirani zavrSetak april 2022, godina

2. Centar K-78
Fond Kantona Sarajevo, nastavio je aktivnosti u Opéini Centar, gdje je u toku realizacija
programa Ministarsta za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
i zavrSetak finalnih gradevinsko zanatskih radova objekta K-78. Izvodal radova je firma
GD Konstrukcije Mostar d.o.o.
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Objekat K-78, novogradnja: Opéina — Centar Sarajevo
Stambeno-poslovni objekat: 23 stana i 2 poslovna prostora

Fotografije unutra$njosti objekta koji se trenutno realizira i planira useliti 2022.
godine novogradnja: Opéina - Centar Sarajevo, Objekat K-78
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PriloZenim fotografijama, evidentno je da je objekat u zavrinoj fazi a potpuna
realizacija posla, planirana je za mjesec april tekuce godine.

i EAL e Figal:
el 2

Fotografije sa tokom gradnje objekta
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Prikaz fasade objekta u zavrinoj fazi

Vlada Kantona Sarajevo povjerila je nadzor Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo.
Objekat K 78 naselja Sip, nalazi se u zavr$noj fazi realizacije sveukupnog posla. Fond
Kantona Sarajevo za izgradnju stanova kao implementator projekta priprema
sveobuhvatne aktivnosti na finaliziranju administrativnih elemenata neophodnih za
etaZiranje i uknjiZbu objekta.

3. SipK-30iK-31

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova u toku 2020/21. godine takoder je zavrsio izvedbeni
projekat i krenuo sa gradnjom, novoplaniranog objekta K-30 i K-31, sa 6 poslovnih prostora, 74
stambenih jedinica i dvije etae podzemnih garaZa. Objekat se nalazi na terenu koji je u nagibu i
zbog svih uslova za izvodenje izrada izvedbenog projekia bila je zahtjevna. U sklopu objekta
planiran je i plato sa trgom a ispoStovani su svi uvjeti izdati od stane Opéine Centar i propisa za
gradnju. Projektovani su stanovi, strukturalnih modela od jednosobnih do troiposobnih stanova,
od kojih svaki posjeduje svoju ostavu i pripadajuce parking mjesto.
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Bududi izgled objekta
Tehnidki sektor u skladu sa svojim moguénostima, obavlja Eeste analize toka gradnje objekta, te
uz saradnju sa nadzornim inZenjerima sadinjava periodi¢ne zapisnike o dinamici realizacije
posla.
Primjeri nekih od stanova slijede u nastavku izvje3taja :

1:‘5 =

Projektom su definisani funkcionalni, prostorni i tehni¢ki elementi objekata, osnovni koncepti,
raspored, povrSina, konstruktivne gradevinsko - zanatske karakteristike gradnje i sli¢no.

Projekat Sip K-30, K-31 je napravijen u skladu sa vaZeéim zakonima, normativima i
preporukama za izgradnju ovog tipa objekta kao i Zakonom o gradnji te uvjetima izdatim od
Kantonalnih ustanova.
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Buduéi izgled unutarnje obrade stambenih jedinica sa enterijerskim i fankcionalnim rjeSenjima.
U nastavku izvjeitaja su fotografije toka realizacije posla naselja Sip objekta K-30, K-31, za koji
se planira potpuna realizacija tokom 2023. godine.

U nastavku je fotodokumentacija toka izvodenja objekta.

Na fotografijama je vidljiv prilaz objektu, te priprema saobradajnog rjesenja kojeg Op¢ina Centar
realizira kao preduslov gradnje objekta.
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Kaskadno rjeSenje, suterenskog djela objekta, garaZe i prilaza objektu, te priprema saobraCajnog
rjeSenja koje Opéina Centar realizira kao preduslov gradnje objekta.

Objekat u suterenskom djelu posjeduje parking prostore, za koji je neophodno realizirati
specijalne sisteme zastite od poZara i eksplozije, kako i sistema vjestagkih infiltracija

Za planiranu gradnju, narutilac posla Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je upotrijebio
sva znanja i stu¥nosti svojih kadrova, kako bi se tok specifitne gradnje nesmetano odvijao. Neki
od zahvata ovakve gradnje po prvi put se pojavljuju na naSim objektima. Sveobuhvatna
sloZenost gradnje i tok realizacije posla moguce je analizirati kroz dostavljeni izvje3taj u prilogu.
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III. SEKTOR ZA PRAVNE I OPSTE POSLOVE

U okviru Sektora za pravne i opste poslove obavljani su poslovi koje prezentiramo prema
lokalitetima gradnje:

Sip — Centar

Stambeno - poslovni objekat - K 91 i K92

Stambeno - poslovni objekat - K 341 K35

Stambeno - poslovni objekat - K 36 i K37

Za udrugioce sredstava koji isplaéuju kupoprodajnu cijenu, kreditom obezbjedenim putem
banaka, vriena je priprema i predaja dokumentacije za izradu ugovora o zaloznom pravu -
hipoteci na stanovima sa poslovnim bankama.

Za udrudioce sredstava koji su zavrili pladanje stanova, poslovnih prostora i garaza u
cjelosti u 2021. godini izvriena je priprema i predaja dokumentacije za izradu ugovora o
kupoprodaji od strane ovlastenog notara.

Zakljuteni ugovori predati su na poreznu upravu ispostava Centar, radi oslobadenja od
plaéanja poreza na promet nepokretnosti i poklona Kantona Sarajevo.

U okviru Sektora vriena je izrada prijedloga uknjiZbe svojine na posebnim dijelovima
zgrade (prenos vlasni$tva sa Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova na udruZioce
sredstava - kupce).

Rosulje-Vogoséa

Za nekretnine koje je Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova gradio u prethodnim
godinama i to Rosulje O1 i 02, Rosulje 3A-3B, Rosulje 3C - 3D,

odnosno Rosulje B1-B, Rosulje B1-A u 2021. godini izvr¥ena je priprema i predaja
dokumentacije za izradu ugovora od strane ovlaStenog notara.

Zakljudeni ugovori predati su na poreznu upravu ispostava Vogo§¢a, radi oslobadanja od
pladanja poreza na promet nepokretnosti.

U okviru Sektora vriena je izrada prijedloga uknjiZbe svojine na posebnim dijelovima
zgrade (prenos vlasni¥tva sa Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova na udruZioce
sredstava - kupce).

U okviru Sektora pripremljeno je 117 predmeta sa nacrtima Ugovora o kupoprodaji koji se
dostavljaju na misljenje Pravobranilaitvu Kantona Sarajevo i 74 predmeta sa prijedlozima
Odluka o davanju saglasnosti za zakljutenje Ugovora o kupoprodaji koje donose Vlada Kantona
Sarajevo, odnosno Skuptina Kantona Sarajevo. Navedeni poslovi obavljali su se u skladu sa
odredbama &lana 15. stav 3. Zakona o pravobranilaStvu Kantona Sarajevo.

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je zakljutio ugovore o kupoprodaji sa 66 kupaca za
koje je u 2020. godini i 2021. godini dobio Odluke o davanju saglasnosti za zakljuéenje Ugovora
o kupoprodaji, odnosno pozitivno misljenje Pravobraniladtva Kantona Sarajevo, nakon novembra
2021.godine od kada je na snazi Zakon o izmjenama Zakona o pravobranilastvu, kojim je
ukinuta obaveza fondova da 3alju nacrte Ugovora o kupoprodaji na saglasnost Vladi Kantona
Sarajevo, odnosno Skupstini Kantona Sarajevo.

U 2021.godini dobivena su Miljenja Pravobranilastva Kantona Sarajevo, odnosno potrebne
saglasnosti za krajnje korisnike stanova kojima je Ministarstvo za boratka pitanja Kantona
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Sarajevo uplatilo kupoprodajnu cijenu za stanove na objektima B1-A i B1-B ¢ime su ispunjeni
uslovi za prenos vlasni$tva na stanovima sa Fonda na krajnje korisnike koji imaju pravo na stan u
vlasnidtvu u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca Kantona Sarajevo (“SluZbene
novine Kantona Sarajevo”, broj 18/21 -pre¢iSéeni tekst)

Zaposlenici Sektora imaju kontinuiranu saradnju sa bankama u slutajevima kada kupci izmiruju
cijenu nekretnine putem banaka s ciljem aZurnije realizacije kredita.

Od strane radnika Sektora za ekonomske poslove i Sektora za pravne i opste poslove u 2021.
godini su uneseni i aZurirani softverski podaci o pokretanju opomena, tuzbi, stanju predmeta
(presuda, 7alba, revizija i sl.). Akcenat u poslovanju Sektora bio je na pojaCanju naplate, te se
shodno tome pojatala saradnja sa advokatskom kancelarijom. Primjetna je poja¢ana naplata od
strane kupaca po slanju opomena od strane Fonda i advokatske kancelarije, te nakon okon¢anja
sudskih postupaka, kao i u postupcima koji su aktivni.

U okviru ovog Sektora obavljani su poslovi koji se odnose na sudske predmete.

U 2021. godini, podneseno je 10 tuzbi zbog neredovnog placanja. Od strane Opéinskog suda u
Sarajevu u 2021. godini, doneseno je 12 presuda, a od strane Kantonalnog suda u Sarajevu
donesene su 4 presude. Po donesenim izvr§nim i pravosnaZnim presudama pripremljeno je osam
prijedloga pred izvrienje presude, a u svih osam predmeta je doneseno rjeSenje o izvr¥enju.
Nakon podnesenih tuzbi jedan duznik je u cjelosti izmirio dug za stan i garazu.

U jednom predmetu Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je uloZio Zalbu protiv presude
Opéinskog suda.

U 2021. godini Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je dostavio odgovor na tuzbu u dva
predmeta, a u jednom predmetu odgovor na tuZbu u prekrSajnom postupku.

U izvje$tajnom period Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je u dva predmeta pokrenuo
vanparniéni postupak.

Pored navedenih poslova kontinuirano su radena rjeSenja iz oblasti radnih odnosa, te je vrieno
izdavanje uvjerenja o rjeSavanju stambenog pitanja putem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju
stanova. U 2021. godini izdato je 79 uvjerenja.

U okviru Sektora za pravne i opite poslove i Sektora ekonomskih poslova, kontinuirano

su pripremani materijali za sjednice Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za
izgradnju stanova.

U Sektoru se svakodnevno obavljao prijem stranaka, davanje pravnih savjeta koja se
odnose na problematiku iz nadleZznosti Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.
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IV. SEKTOR MARKETINGA 1 PRODAJE

IV.1. Osnovne aktivnosti i smjernice

Uloga i zadatak Sektora je da kroz adekvatan odabir i provedbu prodajnih i marketingkih
aktivnosti iz sfere djelatnosti Fonda, shodno planu i planiranim zadacima, definiranom
strategijom, ostvari cilj to uspjeSnijeg rezultata, kako na planu prodaje novoizgradenih
nekretnina, tako i pozicioniranju Fonda, kao prepoznatljivog i poZeljnog partnera u rijeSavanju
stambenog statusa odredene populacije stanovnistva i ostalih gradana na trZiStu nekretnina u
Kantonu Sarajevo.

Shodno ostvarenju, Sektor je uspje$no proveo sve predvidene aktivnosti, odnosno ostvario
planske zadatke.

Usljed sveprisutnih vanrednih okolnosti uzrokovanih aktuelnom pandemijom i njenim
posljedicama, te neophodno¥éu odrZavanja potrebnog nivoa kontinuirane izgradnje, poduzete su
sve neophodne aktivnosti, kako bi se i u takvim okolnostima, ostvatio pozitivan rezultat
poslovanja, kako Sektora, tako i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova u cjelini.
Realizacijom plana i definirane strategije, uz podriku svih sektora u cijelini, uspjeSno su
zadrZani svi Zeljeni parametri i pravci djelovanja Sektora u proteklom periodu. Nastavljen je
pozitivan trend Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, kao pouzdanog partnera u
rjeSavanju stambenog pitanja, kako pripadnika boratke populacije, tako i kategorije mladih, &iji
zahtjevi za rjeSavanje stambenog pitanja sve viSe participiraju u ukupnom broju zahtjeva za
rjeSavanje stambenog pitanja, kako kroz programe i inicijative najviSe zakonodavne i izvrSne
vlasti Kantona Sarajevo, tako i kroz samostalne programe i inicijative Fonda koji su potrebu za
kreiranjem zasebnog programa financiranja za ovu kategoriju stanovnistva prepoznali jo3 2016.
godine, te je kao i pripadnicima boratkih populacija, omoguéeno adekvatmno i povoljno
tjesavanje stambenog pitanja, prilagodavanjem prodajne cijene i natinima placanja iste.
Pravovremene marketinke aktivnosti i odgovoran pristup prema buduéim kupcima, rezultirao je
optimalnim brojem zahtjeva buduéih kupaca za rjeSavanje stambenog pitanja, Sto smatramo
odgovorom na kontinuirano i adekvatno prilagodavanje potrebama istih u cilju 3to efikasnijeg
poslovanja, odnosno pruZanja usluga istim.

Konkretno, samo u 2021. godini zaprimljenoje 135 novih zahtjeva za kupovinu nekretnine.

Kao u proteklom periodu, nastavljena je kontinuirana saradnja s Ministarstvom za boratka
pitanja Kantona Sarajevo i ugovorena je prodaja 83 stambene jedinice radi dodjele istih u
vlasnistvo ili na doZivotno koristenje, u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-
branitelja BiH, pripadnicima boratkih populacija.

Shodno aktivnostima Sektora i planovima realizacije prodaje nekretnina, moZemo konstatirati da
je realizirana prodaja svih raspoloZivih stambenih jedinica koje su izgradnji, te u odredenoj
realizaciji ne$to vise od 50% stambenih jedinica koje su u pripremnoj fazi gradnje. Kada su u
pitanju poslovni prostori Fond trenutno raspolaZe sa ukupno 3 poslovna prostora koji nisu bili
predmetom prodaje, usljed otklanjanja odredenih tehniki nedostataka i izmjena na istim. U
pogledu izgradenih garaZa, plan je realizovan u cijelosti, tako da Fond trenutno raspolaZe sa
svega 3 garane jedinice koje Ce se realizirati u tekuoj godini. U pogledu garaZa i parking
prostora koji su u izgradnji na lokaciji Rosulje, objekat E, prodaja garaZa zapoginje, prema planu
prodaje, tek s potetkom 2022. godine i u pregovorima je realizacija prodaje nesto vise od 50%
garaZa u navedenom objektu, a do useljenja u objekat i neposredno poslije, oéekujemo prodaju i
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dodatnih 20-25% ukupnog broja istih. Raduje &injenica da su gotovo svi kupci iz reda boralke i
populacije mladih, koji rijeSavaju ili su ve¢ rijesili svoje stambeno pitanje na ovoj lokaciji.
Takoder, u 2021. godini, Sektor je, prateéi programe i inicijative najviSe zakonodavne i izvrine
vlasti Kantona Sarajevo, a posebno u oblasti rjeSavanja stambene problematike mladih,
kompletirao aplikaciju Fonda za program poticajne stanogradnje i Javni poziv Ministarstva
komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uredenja, gradenja i zastite okoli3a, te u istoj
ponudio ukupno 100 stambenih jedinica, i to na:

- lokaciji Sip, objekat K-30 i K-31 (objekti u izgradnji), 20 stanova,

- lokaciji Rosulje-Vogo$ca, objekat A1-B,30 stanova i

- lokaciji Ilija§-Centar, objekat Centar (objekat u fazi pripreme), 50 stanova.

Rezultat angaZmana Fonda u ovom procesu je viSestruk u smislu upitnosti realizacije samog
programa ovog ministarstva, obzirom da drugi ponudafi, odnosno ulesnici Javnog poziva su
ponudili izuzetno mali broj potrebnih stambenih jedinica.

Realizacija prodaje u navedenom programu bit ¢e vriena u toku 2022. godine.

Zbog karaktera i dinamike izgradnje u brandi gradevinarstva, te svih predvidenih faza koje
uslovljavaju kona¢ni zavrietak izgradnje, protekla godina je bila u znaku pripreme izgradnje
velikog broja stambenih jedinica, velikog broja garaZnih jedinica i parking prostora sa
kompletnim vanjskim uredenjem na viSe lokacija u Kantonu Sarajevo, tako da neposredna
realizacija prodaje preko 280 stambenih jedinica zapo€inje ve¢ u tekudoj godini, kako smo veé
istakli. Uporedo, prodaja preko 85 stambenih jedinica u izvjeStajnoj godini, predstavlja izuzetno
ostvarenje i takva dinamika je predvidena i u narednom periodu, &ak sa odredenim ubrzanjem,
shodno promjenljivim vanjskim okolnostima.

Ovakva realizacija je rezultat kontinuiranih aktivnosti u kreiranju i iznalaZenju novih rjeSenja i
prilagodavanju potrebama kupaca, te osmisljavanju novih pristupa i modela prodaje.

Evidentno je, iz naprijed navedenih podataka o ueSéu Fonda u javnim pozivima i programima
kantonalnih ministarstava, da je i u protekloj godini Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
odrZao dostignuti nivo saradnje s Vladom Kantona Sarajevo. Ministarstvo za boralka pitanja
Kantona Sarajevo je inteziviralo svoje aktivnosti u okonCanju svojih programa stambenog
zbrinjavanja, kroz programe stambene izgradnje putem ovog subjekta.

Ako istaknemo da je to i sludaj sa Mnistarstvom komunalne privrede, Mnistarstvom za socijalna
pitanja u realizaciji svojih programa zapo&etih 2021.godine, moZemo konstatovati da povjerenje
i respekt prema ovom subjektu se samo potvrduje i raste.

Vlastiti programi financiranja putem udruZivanja sredstava i kreiranje novih modela, u odnosu na
trZiste, povoljnijih prodajnih cijena za ciljane kategorije stanovni$tva uz dugoro¢ne beskamatne
odgode plaéanja, kao i odredeni popusti, te participacija Ministarstva za boradka pitanja Kantona
Sarajevo u vidu refundiranja troskova uredenja i rente, odnosno participacija Ministarstva
komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uredenja, gradenja i zaStite okolifa, kroz
subvencije i poticaja u vidu nepovratnih sredstava za kategorije mladih, realizaciju stambenog
rije¥avanja putem Fonda &ini dodatno kvalitetnijom i potpunijom, tako da moZemo reéi da
trenutno ne postoje povoljniji nadini u rje3avanju stambenog statusa za naSe krajnje korisnike na
prostoru Kantona Sarajevo i $irem okruZenju.

I pored &injenice da su tro$kovi gradnje u stalnom porastu, uzrokovani, kako stalnim odlivom
radne snage, tako i poskupljenjem gradevinskih materijala Fond je uspjeSno odrZao planirani
nivo realizacije prodaje. Ova Cinjenica u svijetlu snaZenja svih pozitivnih, ekonomskih i drugih
privrednih pokazatelja u sferi realne privredne aktivnosti u Kantonu Sarajevo, oslikava uticaj i
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
nebudietska nedepozitna finansijska organizacija

znadaj udeséa Fonda, kao subjekta koji kao graditelj, odnosno investitor u potpunosti pripada
ovom sektoru.

Uspjesna prezentacija, te ukupna realizacija gotovo svih trenutno slobodnih kapaciteta,
pretpostavke su za nastavak realizacija nove stambene izgradnje i u narednom periodu.

U ovisnosti o dinamici i spremnosti novih stambenih objekata za poletak izgradnje, prilagodena
je i prezentacija prodaje putem Web-a, digitalnih i drugih medija. Shodno potrebama i
moguénostima da u svakom trenutku moZemo pruZiti potrebnu i kompletnu informaciju buduéim
kupcima, nivo i dinamiku prezentacije putem odredenih medija prilagodili smo zadrZavanjem
neophodnog nivoa koji omogucéava kontinniranu prepoznatljivost i afirmaciju ovog subjekta, kao
i konstantnu komunikaciju s potencijalnim kupcima, kako bi u svakom trenutku Fond Kantona
Sarajevo za izgradnju stanova imao povoljne predispozicije za dinamiziranje svih budu¢ih
predvidenih aktivnosti.

Kako su kao osnovni medij odr¥avanja ove komunikacije trenutno drustvene mreZe (fejsbuk i sl.)
i web stranica Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, Sektor je zadrZao optimalan nivo
prezentacije putem navedenih medija. Ipak, teZiSte u komunikaciji i ulaganje najveceg truda je u
izravnom kontaktu s buduéim kupcima, kao osnovni princip marketindkog pristupa.

Naravno, navedene aktivnosti u ovom praveu, nisu imale za cilj isklju¢ivo odrZanje paZnje
potencijalnih kupaca za naSe nove projekte, nego i jednu dublju analizu, temeljem koje ée biti
kreirani i realizirani na$i novi programi rjeSavanja stambene problematike.

Ostvareni rezultati ukazuju da ovaj Sektor, kao znalajna karika u uspje$nom poslovanju Fonda
Kantona Sarajevo za izgradnju stanova u cijelini, i pored sve sloZenijih okolnosti na trZistu
nekretina, svim postavljenim zadacima pristupa s potrebnim angaZmanom i krajnje odgovorno,
te izvrienjem svih planskih aktivnosti nastoji obezbijediti uvjete za dalji uspjeSan razvoj i
poslovanje u periodu koji je pred nama.

1V.2. Otklanjanje nedostataka po reklamacijama

na izgradenim objektima K34 — K37 Sip

Na lokalitetu Sip Opéina Centar, postupkom najniZe cijene sprovedene javne nabavke, Fond
Kantona Sarajevo za izgradnju stanova ugovorio je sa izvodetem ALMY GRADNIJA d.o.o.
Zenica izgradnu objekata:

v K-36 i K-37 ugovor broj: 01-04-23-1322/16 od 28.07.2016. godine za izgradnju 52
stambene jedinice i 34 garaZe. Objekat je zavrSen i izvrien je tehni¢ki prijem 29.10.2018.
godine.

v K-34iK-35 ugovor broj: 01-04-23-2082/16 od 17.12.2016. godine za izgradnju 52
stambene jedinice i 34 garaZe. Objekat je zavrSen i izvrden je tehnicki prijem 18.11.2019.
godine.

v Ugovor za vanjsko uredenje oko objekata K-34 do K-37 broj: 01-04-23-1 125/17 od
06.07.2017. godine. Ugovor je realizovan 02.01.2020. godine.

Poslovi strudnog nadzora na realizaciji ugovora izgradnje objekata i vanjskog uredenja
ugovoreni su u skladu sa sprovedenim postupcima javnih nabavki sa izvr§iocima ARCOING
d.o.o Sarajevo i IPSA d.o.o0. Sarajevo.

Napominjemo da primjenom Zakona o javnim nabavkama nismo bili u moguénosti izabrati
najboljeg izvodada i nadzor nego onog sa najniZom cijenom.
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Po komisijskoj primopredaji stanova, u kojoj je uestvovao i izvodag, evidentirani su nesporni
nedostaci za koje je utvdena odgovornost izvodata. U skladu sa ugovorenim uslovima istom je
odreden rok za otklanjanje nedostataka.

U proteklom periodu Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova suoio se sa znaCajnim
problemima na realizaciji otklanjanja nedostaka po reklamacijama u garantnom roku od strane
izvodata ALMY GRADNIJA d.o.o. Zenica, §to je za posljedicu imalo veliko nezadovoljstvo
kupaca pa ¢ak i pokretanja sudskih postupaka.

Zapo&ete aktivnosti na realizaciji otklanjanja nedostataka po reklamacijama u garntmom roku na
objektima K-34, K-35, K-36 i K-37 na lokaciji Sip Opéina Centar, u 2020. godini, nastavljene su
i u izvjedtajnom peridu. U skladu sa ugovrenim uslovima sa izvodatem ALMY GRADNJA
d.0.0. Zenica, Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je izvr§io pregled i sastavio zvjestaj
nedostataka koji nisu realizovani i dao krajni rok za realizaciju istih. Kako izvoda¢ nije otklonio
nedostatke angaZovani su drugi izvodadi. Krajem godine sastavljen je IzvjeStaj o realizaciji
nedostataka broj: 01-02-14-2112/21 zaklju¥no sa 15.12.2021. godine i IzvjeStaj internog
reviziora o istim aktivnostima.

Usvojena je prepouka intrnog revizora da se za nedostatke koji nisu otklonjeni predloZi kranjim
kupcima nov&ana naknada a po okondanju svih aktivnosti sastavi konacni izvjeStaj koji ée se
usaglasiti sa izvodafem i izvr§iti poravnanje obaveza.
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GODINE SA MISLJENJEM
OVLASTENOG REVIZORA

Sarajevo, mart 2022. godine



—Y



FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA

nebudietska nedepozitna finansi/ska orcanizacija B

Fond Kantona Sarajevo za lzgradnju stanova
Revizija finansliskih tzvie$taja za godiny koja zayriava 31.12.2021, godine

ALIDITING 400

DRUSTVO ZA REVIZLIU | FINANSIISKO-RACUNOVODSTVEN! KONSALTING

Trebavicka 7 71000 Sarajeve Bosna i Hercegoving
l_el. #3687 &1 13_28 4&- e—:ngit_; ;agdilmgﬂhhpc(pa_ _amﬁtinguraiwo@_gnmilm
11} broj: 4200249920006 POV hroj: 200249920004

1ZVJIESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Menadzmenty | Viasnicima Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova

Mishenje

Obavili smo revizjy finansijskih izviedtaja Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju sftanova (U daflem tekstu:
Fond"), koji obuhvacaju Bitans stanja na dan 31.12.2021 godine. Bilens uspjeha. Izviesta; o promjenama u
kapitalu | fzvjedta) o golovinskim tokovima za tada zawrdenu godinu, te biflelke uz finansijske izvieStaje,
ukljudujuti | saZetak znatajnih ratunovodsivenih politika.

Prema naSem misfenju, priloZeni finansiisid izviedtaj isticilo i fer prikezujy, v svim znadajnim stavkama,
finansiiski poloZaj Fonda Kantona Sarajevo ra dan 31,12.2021. godine # njegovu finansfisku uspiednost, fe
njegove novéane lokove za tada zawSenu godinu, u skladu $a Medunarodnim standardima finansijskog
izviedtavanja (MSFI}.

Osnova 2a migljenje

Obavill smo nadu reviziju u skladu sa Zakonom o radunovodstvy i revizli | Medunarodnim revizijskim standardima
{MRevS"). Nade odgovornosti prema tim standardima su detalinije opisane u nasem izvietau neovisnog
1evizora u odieliku Odgovomosti revizora 2a reviziju finansijskin izvijeStaja

Neovisni smo od Fonda u skladu s Kodeksom etike za profesionalne ratunovode (JESBA Kodeks'} i ispunili smo
nade efiCke odgovornesi u skladu s JESBA Kodeksom. Vierujemo da su reviziiski dokazi koje smo pribavili
dovoljni | prinvjereni da osiguraju osnovu za nade milenje.

Znadajnost

Na opseqg nale revizile je uijecala nala primjena nadela znalainosti, Revizija je obfikovana kake bi se moglo
stedi razumno uvierenie o fome jesu § pojedinalni i konsolidirani finansijski zvie$taji bez znadainog pogrednog
prikaza Pogredni prikazi mogu nastatf kao posijedica prevare il pogredke. Smatraju se znaajnim ako se
razumno moZe ofekivati da. poledinaéno ifi u zbiny, ulitu na ekonomske odluke korisnika donijste na osnovi tih
finansiiskih izviebtaja

Na osnows nade profesionaine prosudbe utvrdili smo odredene kvalitativne pragove znadajnost, uljjucujudi
znatajnost za pojedinalne | konsolidirane finansiiske 1zvieStaje kao cjglinu. Oni su nam, zajedno s kvalifativnim
razmalranjima. pormogli u odredivanyr opsega revizile, vrste, viemenskog rasporeda i obima na8ih revizijskin
postupaka, kao i uivrdivanu uliceja pogreSnog prikazivanja, pojedinatno i u zhine na pojedinatne i
konsolidirane finansijske izvjestaje.

Kijuéna revizijska pitanja

Kijutna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bita, po nasoj profesionalnoj prosudbi, od naj
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
nebudietska nedepozitna finansijska orpanizacija

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
Revizija finansliskih zvjedtaja za godiny koja zavrSava 31.12.2021. godine

za nasuteviziju finansijskih izvieStaja fekuceg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u konfekstu nase revizije
finansijskih izvje3taja kao cjefine i pri formiranju naSeg midfenja o njima | mi ne dajemo zasebno mislienje o
tim pitanjima

Za svako Kljutno phianje u nastaviu je pripremijen opis o fome kako se na8é revizija bavila tm pitenjima
Odgovornosti uprave i onih koji su zaduZeni za upravijanje za godisnje finansijske [zvjestaje

Uprava je odgovoma za sastavijanje godisnjin finansijskin izvieStaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s
Zakanom o ralunovodstvu i revizii FBiH i sa MSFi-ima i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su
potrebne za omogutavanje sastaviianja godisnjih finansijskih zvieStaja koji su bez znalajnog pogrednog
prikaza usfijed prevare ifi pogreske

U sastavijanju godiénjih finansijskih izvieStaja. uprava je odgovoma za procienjivanje sposobnosti Fonda da
nastavi § vremenski neogranidenim poslovanjem ¢ koridlenjem ralunovodsivene osnove ulemeljene na
vremenske] neogranitenosti poslovania, osim ako uprava ili namjerava fikvidirati Fond ili prekinuti poslovanje il
nema reaine altemative nego da to udini

Oni koji su zaduZeni za upravijenje su odgovomi za nadziranje procesa finansijskog izvietavanja kojeg je
ustanovio Fond.

Revizorove odgovornosti za reviziju gedidnijih finansijskih izvje$taja

Nasi cifievi su steéi razumno uvierenje o tome jesu fi godiSnji finansijski izviedtaji kao cielina bez znatajnog
pogrednog prikaza usijed prevare il pogreke, te izdall izvieSta) neovisnog revizora koje ukijuluje nase
midlienje Razumno uvierenje je visa razina uvierenja, ali nije garancija da e revizija obavljena u skiadu s
MRevS-ima uvijek otkeiti znadajno pogredno prikazivanje kada one postoji. PegreSni prikazi mogu aastat! usfijed
prevare ili pogreske i smatraju se znadajns ako se razumno mode obekivati da, pojedinatno if u zbiry. Ui na
ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih godisniik finansijskib izvieStaja.

Kao sastavni dio reviziie u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i odrzavamo profesionalnt
skepticizam u toku revizije. Mi takoder.

s prepoznajemo i procienjujemo rizike znadajnog pogresnog prikaza godidnjih finansiiskih izviediaja, zbog
prevare fli pogreske, oblikujemo | obavijamo revizijske postupke kao reakeiju na te rizike i prbavijamo
revizijske dokaze koji su dovolini i primjereni da osiguraju osnovu za nase miSfienje. Rizik neotkrivanja
znatajnog pogrednog prikaza nastalog usfjed prevare je vedi od rizika nastalog uslied pogreske, jer
prevara moZe ukljutiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjemo ispuStanje. pogre$no prikazivanie #
zaobilazenje interih kontrola,

e stiefemo razumijevanje internih kontrola relevaninih za reviziju kako bismo oblikovali reviziiske
postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne | za swrhu izraZavanja miSljenja o uéinkovitosti
internih kontrola Fonda.

o ocjenjujemo prirvjerenost koristenih ratunovodstvenih politika i razumnost ratunovodstvenin procjena i
povezanih objava koje je stvorilz uprava.

« zakjubupmo o primjerenosti koridlene ralunovodstvene osnove utemeliene na  viemenskoj
neogranitenosti posiovanja koju koristi uprava i, temefjeno na pribaviienim revizijskim dokazima
zakljudujemo ¢ tome postaji i znatajna neizviesnost u vezi s dogadajima ili okolnostima koff mogu
stvarati znatajnu sumnju u spesobnost Fonda da nastavi s posiovanjem po vremenski neogramienom
poslovanju.

Ako zakljutimo da postoli znadajna netzviesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo paZnju u naem
izviedtaju neovisnog revizora na povezane objave u godisnjim finansijskim izvieéfgg;'.f:a»‘-.k;‘
objave nisu odgovarajute, da modificiramo nade miSfienje. Nadi zakijuéci se e

g
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FOND KANTONA SARAJEVO Z4 IZGRADNJU STANOVA
nebudzetska nedepozitng finansijska orcanizacija

Fond Kantona Sarajevo 2a izgradnju stanova
Revizija finansiiskil lzvieStaja 2za godinu koja zavr§ava 31.12.2021. godine

dokazima pribavijenim sve do datuma nadeg izvieStaja neovisnog revizora Medutim, buduci dogadai i
oslovi mogu uzrokovali da Fond prekine s nastavijanjem poslovanja po viemenski neograniéanom
poslovanju

e ogenjujemo celokupnu prezentaciju, struklury | sadelyy godidnjih finansijskih izviedtaja, ukljuCujuci 1
objave, kao | odraZavaju i godisnji finansijski iavie$tajl transakcije | dogadaje na kojima su zasnovani na
nadin kojfim se postize fer prezentaciia

Mi komuniciramo s onima koji su zaduZeni za upravijanje u vezi , izmedu ostalih pitanja. planiranim djelokrugom
i yremenskim rasporedom revizije | vaZnim revizijskim nalazima, ukljulujudi | v vezi sa znadajnim nedostacima u
infernim kontrolama koiji su otkriveni  u toku nade revizije.

Mi takoder dajemo izjavut onima koji su zaduZeni 2 upravijanje da smo postupili u skiadu s relevaninim efitkim
zantievima v vezi s neovisnoitu | da temo komunicirall s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se
moze razumno smatrati da uliCu na nalu neovisnost, kao i, gdje je primjeniivo, o povezanim zastitama.

fzmedu gitanja o kojima se komunicira s onima koji su zaduZeni za upravijanje, mi odredujemo ona pilanja koja
su od najvede vaZnosti u reviziji godifnjih finansijskih izviedtaja tekudeg razdoblia | sfoga su kfjutna revizijska
pitanja Mi opisujemo fa pitanja u nalem izvieStaju neovisnog revizora. osim ako zakon il requlativa spriefava
javnc objavijivanje pitanja ili kada odlutimo, u iznimno rjetiim okolnostima, da pitanje ne Yreba priopéiti v
naem izviedlajy neovisnog revizora jer se razumno moZe ofekivati da bi negativne posljedice priopbavanja
nadmadile dobrobili jawnog inferesa od takvog prioptavanja

Angairani partner u revizii odgovoran za ovaj izviedtaj neovisnog revizora je Hrvoje Sapina, oviadteni revizor,
AUDITING d.o.o Sarajevo
TrebeviCka 7, Sarajevo
Sargjevo, 1.3.2022.
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
nebudietska nedepoziina finansiiska oryanizacija

IzvjeStaj o finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova u 2021.
godini, na krajnje transparentan nadin i kroz finansijske pokazatelje, pruZa uvid i sliku krajnje
uspjesnog rezultata u svim predvidenim segmentima poslovanja ovog subjekta.

Kao takav, izvjestaj je od posebnog znafaja kao kontinuitet uspjeha i njegove odrZivosti u
svijetlu i svih nepredvidivih, sveprisutnih negativnih utjecaja i trendova, uzrokovanih aktuelnom
krizom, koja je zahvatila mnoge sfere privrednog razvoja a posebno sferu gradevinarstva.
Posveéujuéi posebnu paZnju segmentu planiranja i predupredenja ovakvih okolnosti, te
odgovornim i predanim radom na ostvarenju planiranog rezultata, iznova svjedodimo uspjehu u
svim aktivnostima u protekloj godini.

Ovakva odrzivost kursa uspjesnog poslovanja je prepoznata od strane $ire drultvene zajednice, te
uéinila ovaj subjekt glavnim osloncem Vladi Kantona Sarajevo u realizaciji svih svojih
programa, prije svih stambenog rije$avanja boratke i populacije mladih, te programa stambenog
zbrinjavanja prognanih osoba.

Drzavni kapital je potpuno ofuvan i ostvaren viSak prihoda nad rashodima u iznosu 59,356.58
KM, koji se po pravilu usmjerava na povecanje kapitala, kao osnove za omogucavanje
povoljnosti dugoroéne beskamatne odgode finansiranja vrijednosti stambene jedinice, koja se
pruZa na$im kupcima.

I pored tinjenice da se ovaj subjekt ne finansira iz budzeta, ve¢ putem udruZivanja sredstava sa
buduéim kupcima, povoljnosti koje Fond pruza buduéim kupcima, &ine ga jedinstvenim i krajnje
prepoznatljivim.

Dakle, svrha i cilj poslovanja ovog pravnog subjekta nije sticanje dobiti, ve¢ suprotno,
omoguéavanje boratkoj i populaciji mladih rjeSavanje svog stambenog statusa uz §to povoljnije
uslove finansiranja, omoguéavanjem $to duZe i povoljnije beskamatne odgode placanja.

I na ovom polju su ostvareni izuzetni rezultati, kako na polju usteda za navedene kategorije. tako
i omoguéavanjem stambenog rijeSavanja u odsustvu drugih moguénosti.

Uspjesi koji su ostvareni samo po ovom osnovu, kako u protekloj godini, tako i godinama iza nas
su jedinstveni, $to nas &ini posebno ponosnim, jer Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova,
kao subjekta u dr¥avnom viasnistvu, &ine liderom u stambenoj izgradnji i realizaciji na prostoru
Kantona Sarajevo. Sliéni subjekti sa ovakvim referencama su rijetkost, ako i postoje u
okruZenju.

Prijedlozi, inicijative, programi i modeli koje je Fond ponudio u pretrhodnom periodu,uvijek su
tazmatrani sa potrebnom paZnjom od nadleZnih subjekata i kao takvi usvajani, €ime su stvarane
nove ¥anse i moguénosti u rijeSavanju i dinamiziranju svih procesa u stambenoj realizaciji. Bez
da navodimo iste u svrhu informisanja, kao $to je izmjena Zakona o PravobranilaStvu Kantona
Sarajevo i njegovog &lana 15. koji se u jednom dijelu pokazao kao velika kotnica u sveukupnoj
realizaciji, te je isti izmjenjen od strane nadleZnih organa i na taj natin konatno otklonjena
velika smetnja u efikasnom rije$avanju stambenog pitanja, upravo navedene populacije.
Ostvareni rezultati su pokazatelj da se $to snanijom sinergijom svih nadleZnih subjekata u
pristupu i samoj realizaciji sveukupne problematike, te dodatnom i kontinuiranom afirmacijom
svih pozitivnih ostvarenja, stvaraju pretpostavke za uspjeSan rast i razvoj ovog subjekta u
periodu koji je ispred nas.

U nastavku Izvjestaja, na vrlo detaljan i precizan natin, prezentirani su finansijski pokazatelji i
ostvarenja, investicioni ciklusi i realizacija, te detaljan izvje3taj provedenih postupaka Javnih
nabavki, shodno pozitivnim zakonskim propisima i predvidenim medunarodnim standardima.
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
nebudietska nedenoziina finansijska orvanizacija

Bilans stanja :

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova na osnovu Obavjeitenja o razvrstavanju pravnog
lica prema klasifikaciji djelatnosti Federalnog zavoda za statistiku Sarajevo, broj: 07-32.5-
39770/12 od 16.02.2012. godine je odredio naziv djelatnosti prema Klasifikaciji
djelatnosti:Ostale finansijske usluZne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova d. n.
Sifra djelatnosti KD BiH 2010: 64.99 i Sifra djelatnosti prema KD: 65.230.

Na osnovu stava Federalnog zavoda za rafunovodstvo i reviziju broj: 01/72/98 od
04.02.1999.godine, Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova vodi knjigovodstvo po kontnom
planu propisanom za Banke i druge finansijske organizacije. Bilans stanja propisan je od strane
Federalnog ministarstva finansija za Banke i druge finansijske organizacije.

Stanje aktive Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova na dan 31.12.2021. godine iznosi
32.164.703,00 KM. Tekuda sredstva iznose 21.442.728,00 KMili66,67% ukupne aktive, dok
stalna sredstva iznose 10.721.975,00 KMili33,33% ukupne aktive od kojih investicije u toku
iznose 10.083.587,00 KMili94,05% ukupnih Stalnih sredstava.

AKTIVA

U nastavku dajemo obrazloZenje pojedinaénih stavki:

1. Stavka gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraZivanja iz operativnog poslovanja
iznosi 3.344.488,00 KM, veéa je za 208,07 indeksnih poena u odnosu na 2020. godinu.Stavka se
sastoji od:

v’ gotovina i gotovinski ekvivalenti u domacoj valuti u iznosu od 3.254.222,00 KM;

v’ ostala potraZivanja u domacoj valuti u iznosu od 42.894,00 KM, uplacena akontacija poreza
na dobit u iznosu od 1.363,56 KM, ostala potraZivanja od privatnih preduzeéa u iznosu od
19.730,61 KM, ostala potraZivanja od stanovni$tva (kupaca) u iznosu od 14.968,78 KM, ostala
potraZivanja od kupaca — sumnjiva i sporna potraZivanja u iznosu od 6.830,69 KM);

1.1.gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti u iznosu od 47.372,00 KM.
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2. Stavka dati krediti i depoziti iznose 17.720.588,00 KM, veéi su za 9,27 indeksnih poena u
odnosu na 2020. godinu. Stavka se sastoji od:

v krediti kupcima — kategorijama Fonda - &lanovimaporodica Sehida i poginulih boraca, ratne
vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, za kupovinu stanova, poslovnih
prostora i garaZa u iznosu od 6.610.587,64 KM, neprispjele obaveze po odobrenim kreditima
iznose 4.347.178,72 KM, dok prispjele nenaplatene obaveze po odobrenim kreditima iznose
2.263.409,92 KM.U okviru prispjelih nenaplaéenih obaveza status tuZeni ima 675.609,39
KM, status pravosnaZno rjeSenje ima 203.812,32 KM, status pokrenuta naplata putem
pravnog zastupnika 275.790,70 KM i preostali iznos od 1.108.197,51 KM je u sistemu naplate
pod statusom I opomena, II opomena i III opomena, nakon Cega se formira spis i Salje
pravnom zastupniku na naplatu.

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova iskazuje veliko razumjevanje prema svojim
kategorijama u fazi naplate $to za rezultat ima postojece prispjele nenaplacene obaveze.

v’ depoziti kod poslovnih banaka u iznosu od 11.110.000,00 KM.

3. Stavka zaliha iznosi 342.791,68 KM, manja je za 36,23 indeksna poena u odnosu na 2020.
godinu.Stavka se sastoji od:

v stanovi, poslovni prostori i garaZe u iznosu od 342.791,68 KM;

5. Stavka stalna sredstva namjenjena prodaji iznose 34.860,00 KM, indenti¢na je vrijednosti iz
prethodne 2020. godine.

Zemljiste se nalazi na Opéini [lidZa - Ba€i¢i u ulici Hivzi Bjelavca.

6. Stavka osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine iznose 10.720.180,00 KM, manjasu za 1,08
indeksna poena u odnosu na 2020. godinu. Stavka se sastoji od:

v osnovna sredstva u vlasnistvu Fonda u iznosu od 580.717,00 KM (poslovni prostor Fonda u
iznosu od 522.267,00 KM, garaZe Fonda u iznosu od 16.751,00 KM, sredstva transporta i
veza (putnitki automobili, telefonska centrala i telefoni) u iznosu od 13.452,00 KM, oprema
Fonda u iznosu od 25.218,00 KM, ostala oprema u iznosu od 480,00 KM, umjetnitke slike i
bibliotitki fond u iznosu od 2.550,00 KM );

v ulaganje u nekretnine (izdavanje pod zakup poslovnih prostora i garaZa) u izmosu od
75.259,00 KM;

v avansi i osnovna sredstva u pripremi (investicije u toku — izgradnja stanova, poslovnih
prostora i garaZa) u iznosu od 10.083.587,00 KM

8. Stavka nematerijalnih sredstava iznosi 1.795,00 KM, manja je za 49,86 indeksnih poena u
odnosu na 2020. godinu.
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Stanje pasive Fonda Kantona Sarajevoe za izgradnju stanova na dan 31.12.2021. godine iznosi
32.164.703,00 KM, od toga obaveze iznose 10.636.908,00 KM ili 33,07% ukupne pasive. U
okviru navedenih obavaze, obaveze po osnovu udrufiavanja sredstava — prodaje stanova —
avansi iznose 9.764.776,00 KMili91,80% ukupnih obaveza. Kapital iznosi 21.527.795,00
KMili66,93% ukupne pasive.

E PASIVA

9. Stavka obaveze po osnovu kredita i depozita u domaéoj valuti iznosi 2.442,00 KM, veca je za
43,16 indeksna poena u odnosu na 2020. godinu.

10. Stavka ostale obaveze i PVR iznosi 10.634.466,00 KM, veéa su za 41,93 indeksna poena u
odnosu na 2020. godinu. Stavka se sastoji od:

v’ ostale obavezeu domacoj valuti u iznosu od 10.215.809,00 KM (obaveze prema dobavljagima
u iznosu od 431.586,00 KM; obaveze prema vladama (opéinama) u iznosu od 1.950,00 KM;
obaveze prema kupcima u iznosu od 17.496,43 KM; obaveze za platene avanse po
Predugovoru o udruZivanju sredstava za kupovinu stanova, poslovnih prostora i garaZa u
iznosu od 9.764.776,20 KM);

v obaveze za poreze i doprinose (obaveza za uplatu PDV-a po PDV prijavi) u iznosu od
236.324,85 KM;

¥ Ostala ukalkulisana rezervisanja iznose 90.342,00 KM

v PVR u domadoj valuti u iznosu od 91.990,41 KM (unaprijed naplaceni ostali prihodi u iznosu
od 75.946,55 KM, unaprijed naplateni ostali prihodi — pretplate 7.017,15 KM, unaprijed
obratunati trofkovi — rezervacije 6.778,00 KM i unaprijed obradunati troskovi 2.249,00 KM).

11. Kapital Fonda iznosi 21.527.795,00 KM, ve(i je za 0,47 indeksnih poena u odnosu na 2020,
godinu. Stavka se sasatoji od:

11.1. Osnovnog kapital koji iznosi 21.478.107,61 KM, vrijednost osnovnog kapitala je veca
za 0,31 indeksna poena u odnosu na 2020. godini. Stavka se sastoji od:

v osnivalki kapital po osnovu uplate Kantona Sarajevo u iznosu od 10.000,00 KM;

v kapital po osnovu rezultata poslovanja u iznosu od 21.468.107,61 KM.
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11.2. Razlika prihoda nad rashodima koja iznosi 49.687,19 KM, manja je za 26,07 indeksna
poena u odnosu na 2020. godinu.
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA

4200683530003
igentifikaciom bro} za airekine
flidZa, HIFZI BJELEVCA 54 -
Siediste * aaresa oravnog ica isentifikacioni broj za indireking noreze
Ostale finansijske usiuzne djelatnost], osim osiguranja i penzijskih fondova, d. . %o 64.99
Diciainos: gﬂ!gg 4 Siira djelanosti po KG Bik 20%C
Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo -
Nazw bank aielainost £o SKD
1010000070160041 16 -0- 00 078
tadune Sitra oosine
BILANS STANJA
(2a sva pravna lica koja vode knjigovodstvo u skiadu sa kontnim okviron za banks | druge finansijske organizacije)
na dan 31.12.2021. godine
1Znos ¥ KM
tznos tekude godine
Omaka kznos _5.583
POZICWA 23 AOP | godine
spravka etno stan
Bruto vrijednost Neto (34}  {pod je)
1 . S T ¢
AKTIVA
A. TEKUCA SREDSTVA | POTRAZIVANJA (002+008+0114014+0184022+030+03140324033+034) o 21,484,927 2219 21,442,128 18,135,112
1. Gatovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraZivanja iz operativiog posiovanja (003 do 007) 002 3.344,488 . 3,344 488 1,085,633
a) Golovina i gotovinski ekvivalenti u domadoi valuti 003 3,254,222 3,264,222 1,026,002
b) Ostala potrafivanja u domatoj valuti 004 _. 4284 42,894 37,296
¢} Gotovina i gotovinski ekvivalenti u strano] valut 005 47,372 47,372 _ 245
d) Zlato | ostali plementti motali 008 .
&) Ostala potraZivanja u stranc valuti 007
2. Depoziti i kredifi u domaboj i stranof valuti (009 + 010) 008 B
a) Depoziti i krediti u domatoj valuti 009
b) Depoxziti § krediti u stranoj valuti _ b .
3. Potralivanja za kamatu i naknadu, potraZivanja po osnovu prodaje i druga poiraZivanja (012 + 013) o1
a) Poirativanja za kamatu i naknadu, potraZivanja po osnovu prodaje | druga potraZivanja u 012
domatoj valuil
b) PotraZivanja za kamatu i naknadu, potraZivanja po osnovu prodaje | druga potraZivanja u 013
stranoj valuti
Kontrolm brej 10014731184575195% _----------
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v
Z

nebud:

4. Dani krediti i depoziti {015 do 017)
8} Dani krediti | depozili u domado] valuti
b} Dani krediti | depozil sa ugovorenom zastitom od rizika u domado} valuti
¢) Dani keediti | depoziti u stranoj valuti
8. Vrijednosni papiri (018 do 021)
a) Vrijednosni papiti u domado] valuli
b} Vrijednosni papiri s ugovorenom zastitom od rizika u domadoj valuti
¢} Vrijednosni papit u strano] valuti
6, Ostali plasmani | AVR (023 do 029)
a} Ostali plasmani u domatoj valuti
b} Ostali plasmand sa ugovorenom zastitom od rizika u domatoj valut
¢} Dospiefi piasmani i tekuba dospijeca dugorotnih plasmana u domatoj valuti
) AVR u domatoj vaiuti
v} Ostali plasmani u sirano] valuti
f) Dospjeli plasmant | tekuta dospijeta dugorolnih plasmana u stranoj valull
4) AVR u stranoj valull
7. Zalihe
8. Stalna sredstva namijenjena prodaii
9. Sredstva poslovanja koje se obusiavija
10. Ostala sredstva
1. Akontacija porez na dodanu vrijednost
B, STALNA SREDSTVA (036 + 041)
1. Osnovna sredstva i uleganja u nekretnine (037 do 040)
a) Osnovna sredstva u viasniSivu banke
b} Ulaganja u nekretnine
¢} Osnovna sredstva uzeta u finansijski lizing
d) Avansti oshovina sredstva u pripreni
2. Nematerijalna sredstva (042 do 046)
a) Goodwill
b} Ulagania u razvo)
¢) Nematerijalna sredstva uzeta u finansijski izing
d) Osizla nematerijaina sredstva
¢) Avansi | nematerijalna sredstva u pripremi
€. ODGODENA POREZNA SREDSTVA
D. POSLOVHA AKTIVA (001 + 035 + 047)
E. VANBILANSNA AKTIVA
F. UKUPNA AKTIVA {043 + 048)

2
014
015
016
017
018

T o019

020
01
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033

035

037

3
17,720,568
17,720,688

—— g

364,991
34,860

oy s

14,326,151

11,304911
1,148,080
73,304

10,083,687
21,240

21,240

32,791,078
3,138,138
35,920,217

22,199

s ere
584,731
567,313

fAL)

19.445

19445

626375

626,375

5
17,720,568
17,720,688

342,702
34,860

10,721,975
10,720,180
580,717
55,876

10,083,587
1796

1.795

32,464,703
3,138,130
35,302,842

s tacd

8
16,217,122
16217122

1,798

1,798

537.580
34.860

258,149
10,837,406
10,833.826

633,165

78,724

10,121,937
3580

3,580

28,972,518
4,671,655
33,644,173
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Konroln bror 10074731 1845751951

sir. 2004
POZICIIA Ozaka  1znos na dan bllansa tekude lznos prethodne godine
za AOP godine {potetno stanje)
1 2 3 ]
PASIVA
A. OBAVEZE (102 + 108 + 108 + 113) 101 10,636,908 7,484,410
1. Obaveze po osnovu depozita i kredita {103 do 105) 102 2442 1,706
a) Obaveze po osnovu kredita | depozita u domato] vaiuti 103 2,442 1,706
b) Obaveze po osnovu Kredita i depozita sa ugovorenom zaStitom od rizika u domacoj valuli 104
©) Obaveze po osnovy keedita i depozita u stranoj valuii 105
2. Obavaze za kamatu 1 naknadu (107+108) 106
a) Obaveze za kamatu i naknady u domagoj valuti 107
b) Obaveze 2a kamalu i naknadu u stranoj valuli 108
3. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112) 109
a) Obaveze po osnovu viijednosnih papira u domado] valuti 110
b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenom zastitom od rizika u domaco] valuti 11
¢} Obaveza po osnovu viijednosnin papira u stranoj valuti 112
4. Oslale obaveze | PYR {114 do 124) 13 10,634,466 7.492,704
a) Obaveza po osnovu zarada i naknada zarada 14
b) Ostale obaveze u domatoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose 15 i 10,215,809 7,360,480
¢) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekutih | odgodenih obaveza za porez na dobit 116 236,325
d) Obaveze za porez na dobit 117 = 5729
&) Odgodene porezne obaveze 118
f) Rezervisanja 119 90,342
@) PVR u domatoj valuti 120 91,990 126,488
h) Obaveze po osnovu komisionih posiova, sredstava namijenjenih prodaji, sredstava 124 -
poslovanja koje se chustavija, subordinirarih obaveza i tekuéa dospijeta obaveza N
i} Ostale obaveze u stranoj valuti 122
i} PVR y siranoj valuti 123
k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih | subordiniranih obaveza i tekuéa dosplieta 124
u stranaj valuli .
B. KAPITAL (126 + 132 + 138 + 142 - 148) 128 . 21,527,195 21,478,108
1. Osnovni kapital {127+128+129-130-131) 126 21,478,108 n 21,410,898
a) Dionicki kapital wo o —
b Ostali oblici kapitala 128 21,478.108 21,410,898
¢) Dionitka premija . 129
d) Upisani a neuplateni dioniéki kapital 130 .
€) Otkupliene viastite dionice 13
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romrom oo 7 Bas &=

1
2. Rezerw = dobitt | prenesene rezerve (133 00 137}

aj Rezerva iz cobitl
b} Ostaia rezerve
¢} Posebhe rezerve za procieriene gubitke
4} Rezerve za opia banxarske nake
e} Prenesens rezerve {kursne razitke)
3. Revalonzacione rezarve {139 do 141)
a} Revalolzacions rezerve po osnovy promjene wijednost osnovnih sreastava 1 nemaieriainth
ulagania
b} Revamnzacions rezen 5o 0snovy promiene wijadnost! viliednosish pamta
¢} Revalorizacione rezerve po ostalim osnovama
4, Dobitak (143 0o 147
&) Dobitak tekuce goding
b} Nerasporadent dotiiak 2 raniiih goding
© Vidak prncda nad rashodima tekuée godine
d} Nerasporedeni visax prihoda nad rashodima iz prethodnih godina
&) Zadriang zarads
5, Guoitak (149+150)
a) Gubltak iskube godine
1) Gubitak i ranih godina
€. POSLOVNA PASIVA {101 « 125
D, VANBILANSNA PASIVA
E. UKUPNA PASIVA {151 + 152}

lidés
1est.

Y001

nomY 120 I 84578

132
133
134
135
136
137
13%

EE )

140
14%
142
143
144
-]
148
147
143
149
150
1%
152
183

46,687 67,210
49687 51.564
15,648

32,184,703 289712518
3135139 4,671,855
35302842 33,644,173

MIRZA EMIRHAFIZOVIC
MP
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
flidia, NIFZI BJELEVCA 54

Cotnsit 1 @k esp Dramog

Ostale finansiiske usiusne distatnostl, osim osigurania | penzijskih fondova, d. n.

Ojetatney

Privredna banka Srajevo d.d. Sarajevo

1010000070160041 e OmA m&i‘@?“

. = Svacy "““4;‘:0 ¢
BILANS USPJEHA

:
:

) 40) 27 QUERINE P T

o NGREVIE preT

ost e KD B 2040

L

dpelaluas Sk{!
078

4
g
BRERNEENRARRENE

S

"6y

@ sva pravna fics kojs vode knjigovodstvo u sklady sa kontnlm okvirom 2a banke 1 druge fnansifske orgenizache}
zapernd o $.1.2021 do 31122021 godew

POZICHA

f
A, PRIHCDE | RASHOD! IZ POSLOVANJA
{ Prhodi od kamata

2 Rashiod kamaia

Nato prihod: od kamata (201-202;

Nete rashock o kamata (202-201)

3 Prhodi od naknata | provizia

4 Rashodi od naknada | proviziia

Nate trihoth o epknaca « provizea {205-208)

Nero rashodi oo naknads « provizye {206-2051

5 Diobic po osnovu prodale wyeanos«ih papira 1 udiels (210 do 213)

2} Donics po osnovy prodaie vaistaosah papra po fet viedoost leoz bilans uspeha
b} Dopici po oshovy prodae vayednosni paga kojt Su taspolodivi 22 prodagt
¢} Dosict o osnovu prodaje vitiednosnis papisa koy se drie 00 roka despreds
o) Dabuc po osnove prodage udials (uéedtsy)

& Gunich po osnove ousie vikednosnih paprra i udiela {215 do 218}

a) Guiorts 1o osnove prodaje vrijednosail papica po fer wijednost kroz bilans uspieha
b Gubici 0o 0snove prodade viiednosnih pagea Koy su respoloivi 28 prodajy
¢} Gaict po cencvy prodage vijednasiih papira kofi & Orde do roks dospijeds
o) Gubri no cancvn prodaje udiela lutesial

Neto dobic po esnove prodaie veiednosuih pepia + udisla (209-214)

Neto gubic: po osniovu prodaje vnednosnin papia | udela (218-208)
DOBITAK 12 POSLOVAN A (20142054 209.202-206-214

GUBITAK 17 POSLOVANJA (20242064 244 201-205-208;

vl ot 192 T

Oonaks IZNQS
#AOP Tekula godina Im' )
2 3 §
20 Bagr? §10.032
202 852 44
203 84,125 $09.988
4
25 13661 1,795
26 264 2183
27 11027
28 388
e
26
2t
2
23
yall
215
e
H7
B
279
26
224 95152 109 601
22
i
57

Adresa: Hivzi Bielevea 54 - 71000 Sarajevor/ www fondstanba // Tel.: (++387 33} 77 61 80, 77 61 82, 77 61 83, 77 61 84/ Fax: (++387 33) 77 61 96



FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
nebudzetska nedepozitna finansijska organizacija

k) 2 3 4
B. OSTAL! OPERATIVRI FRIHCD! | RASHODI
1 Privods i operaburog posiovans (2244 225) 25
& Pritxt: po csnow ainga y743
b} Ostali prihodi iz operabuiig posiovans 25
2 Rashos iz oparativag posiovanis (227 6o 235) yrid 1505431 1,853 771
14 1.239.238 1227492

) Trodkow brule zarada  bruto nekasda zermda

b} frokkow naknads za priviemens | poviemens soslove
©) Ostat it eashodi

d} Trodkavi materida

8} Trodkowi profzvodalh usiuge

} Trodkov amomzecie

g) Rashadi po csnovu 12ing2

b} Nemateriiain: rokoi fbez poreza i doprinosal

i} Trodicow po osmovu porexa | doprinosa

it Ostali rodkovi

DOBITAK IZ OSTALH ORERATIVINIH AKTIVNOST! {223-226) ™
GURITAK 12 OSTAL 1 OPERATIVNE AKTIVNOSTI (226-223) 238
€. TROSKOVI T PRINODI 2 OSNOVA REZERVISANJA

1. Prihodl oo vkidane rezerasanis (240 do 243} p )
2} Prihodt od ukidanjs rodkova rezendsanja po plasmanima 244
b} Prihodi od ukkdanga repenvisanfa za vanbliansne pozicie 241
©) Prihodt od wkidanjs rexervisanga 23 dhavezs

& Prihodi o0 ukidanja ostatih rezetvissnia

2 Trodkovi rezervisans (245 do 248)

2} Trodkow rezervisania po plasmanima

B} Troékow rezecvisanje 2e vanbsnsne peZiciie

¢} TroBkow po 08NOVU rEResVISANS 7a obaveze

¢} Teodkovi oatalh razervisenis

DOBIT 12 OSNOVA REZERVISANJA {230-244}

GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (264-239)

D. OSTALS PRIHODE | RASHODE

1. Ostak pribodi (252 do 258

2} Prihod od napiateni oipisanh polrakivana
a}mmwmmﬁsmnmxﬂ;m

¢} Prihodi od smanenia obavers

@} Pritogi od dividendti uledta

¢} Vidkow

) Ostati privod

o Dovics o4 cbustavjency poslovanis

2. Ostali rashodi (260 do 266}

8} Rashodi po ostov direkinog ofpiss potradivania
bjmwmmmmmnmmmgm

¢} Gubici pe osnovy rashodovana s oipisa osnovh sredsiaval nematariainh vapania

L
L d
o

81812 62952
2,342 22648
2289 2897
67.650 68,204

gREEBE

120 548 126.488
5 21885 16.3%

1.596431 1,853

90 342

90.342

BEEZRERR

96,242
7 140681 6 909,508

22450
37,189

7E23 8872418

5,490,704 5408 145
26952

4202

d) Manjkovi
&} Oips 2aih2
£ Oslaki rashodi 5 490,704 5376 901
6} Gubici 0d cbiustavignog posiovenss

1 648977 1,501 463

DOBIT PO OSNGVL DSTALM PREHODA | RASHODA (251-259)
GUBITAX PO OSNOVL OSTALIH PRIHODA | RASHODA (258-251)
BOSLOVNA DURIT (201423742404 267-222-238-250-266}
POSLOVM GUBITAK {220+736+250+ 268-221-237-248-26T)

59.356 57293
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nebudietska nedenozitna tinansijska organizacija

]
£. PRIHOD! | RASHOD! OB PROMJENE YRIJEDNOST! IMOVINE | OBAVEZA
1 Prihodi od promiene vijeanost imovine | ooaveza (272 do 276}
a) Prinodi po osnows promjene vryjednost plasmana | potralivanjs
bi Prikodi po osnove promsiene vrijednost vijednosnih papira
¢} Prihodt po osnove promjens wijednosti obaveza
d) Prihodi od promyene vrijednost osnovnih sredsiava, ulaganja u nekretnine |
nemalerfainih ulaganja
&} Prihodi od pozitivrih kursnih razika
2. Rashodi od promiens vijednast imovine | obaveza (278 do 282}
a) Rashod: po osnova promiene viednost plasmana | potyativanja
b} Rashod po osnavu promjene vijesnost vidnosaih papira
¢) Rashodi po osnovu promjene wijednosti cbaveza
d} Rashot po osnova promjene viilednosl osnovnil sredstava ulagania u nelreline |
nematerfainih ulaganis
&) Rashod: po osnove negativiih kursnih razika
DOBITAK PO GSNOVL PROMIENE YRUEDNOSTEIMOVINE | OBAVEZA (274277}
GUBITAK P2 OSNOVU PROMIENE VRUEDNOSTE IMOVINE 1 OBAVEZA (277-271)
DOBITAK PRIJE DPOREZIVANJA (260+283-270-284)
GUBITAK PRIJE OPOREZIVAR A {270+284-26% 283}
F. TEKUGH ODLOZEN! POREZ NA DOBI

{. Porez na dobil

2 Dobit po asnov pavedania odiofenth poreznth sredstava | smanjenj2 odlaenih
poreznih obaveza

3 Gubilak po osnovu smaniena odiczent poreznih sredstava { povedanja odloZenih
poreznih obaveza

DOBITAK POSLUE POREZA (285+255-287.289) il (288-286-287-286)

GUBITAK POSLWE POREZA {206+287+28%-288) ¥ {287+2680-285-266)

6. OSTALI DOBICH ! GUBICI U PERIODU

1. Dobics utvrdan direkino u kapitaks {283 do 208}

2} Doblci po osavv Smanjenis revaiprizaciondh rezesvi na osaovim sredstvima i
nematerijainirs waganiima

b} Dobii po osnovy promjent fer wijednost vriednosni papita raspolodivii za prodajs
&3 Dotici po osnovu prevodenia inansiskih izviediaja inostranog posiovanja

) Aktuarski dobici ot pianova definisanih prmania

8) Efektivni dio dobiiaka po csnovu zastite od rizika golovinskih tokova

f) Ostali dobici utvrdem dirskino u kapliaks

2. Gubici utwdeni direkino u kapitals {300 do 304}

a) Gubici po osnovu promigne fer wrijednost vrijednosnih papira raspoiodivih za prodap
b} Gubici po csnowy prevodenja inansijskih 1zvieStara inosiranog posiovania

t) Akluarski gutnei od planova definisarh primanja

d) Efekfivni dio qubitaxa po osnovy 23site od rinka golovinskih lokova

&) Ostali qubics utvrdeni direktro ¢ kapitah)

NETO DOBICH LI NETO GUBICH PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA
U PERIODU {202-289) il {209-292)

hontioirt Do) 14725004855 NE

13!

274
a8

218
an
s
n
280

281

EEERE

287
288

g B

2

F 888y B

£9.356

9,668

49887

&7.293

728

51.564
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FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
nebudZetska nedepozitna /inansijska orvanizacija

1
H. FOREZ NA DOBIT KOX SE ODHOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAY
OSTALT UUPAN REZULTAT U PERIODU (3054306
UKUPN NETO DOBITAX U OBRACUNSKOM PERIODU (280£307)
UKUPSI RETO GUBITAK U OBRACUKSKOM PERIODU {2812307)
Dio nato dobitigubitka kop priveda vedinsken viasnicima
Dio neto dobdigubitks kol pripads manjinskim viasnicima
Ohitna zarada po dictd
Razietuna zarada po dionict
Prosjetar bro} zaposienth na osnovy sad rada
Progieiar brof zaposlend na osnovis sieoga na keafy perioda

306
307
3

30
3
312
313
3
£ H]

48687

51.564
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BILANS TOKOVA GOTOVINE
{Za sva pravne lica koja vode knjigovodstvo u skiadu 82 koninim okvirom zs banke | druge finansijske organizaciie}

28 pevod od 4 5.2021 do 31.12.2021. godkee

FOZICIA

b4
NOVEANI TOKOV! IZ POSLOVNI AKTIVNOSTH

P kamats. naknada § prowiziia pe keeditima § posicema Nizinga

isplate kamats

Naplate oo kreditrna koji su 2anije 54 olpisar] (glavexs i kemata)

Noviane ispiaie zaposienm 1 dobavialima
ispiate po vanbitansnim vgovorime

Provcs L isplate po vanredalm sfavkema
{Povecanie] smanenie u opEralivig ek

Noviane pozaimice | kadil dat Migalimg § napisle st
Rotum depozita kot drzavny ingdhutiie » progest | monetart 2abijevi

Depozit Mijenata

Y Placen porex na oobit

Neto novéani tok i posiavaih 2ktivnost

NOVCAR! TOKOV] &2 AKTIVNOST INVESTIRANJA

Kratkonodn plasmani fnansiskim mstitucisma
Primvici kamata
Prievici dvidendi

uleganja u vjednesne papire kof se drie do dospieca
Napiativ: dospiek wiiiednos papin koy se dre do roka dospijple

Kupovna {prodaja) nemateriaine skdve
Kupowna {prodgja) maerialne akiive

Sticanje [prodaje) utelica u sunsadiamm subjeklima
Sheane {prodaga) ulelta v diugim povezenim subjekims

Krediti {(povral kredita) supsitiareim subjekbma

Krecin {powral keedita) drugen povezanim subjektime

Kupoving {prodaja) drugih uiagania

ispiste po vanbilansnim ugovorena

Prmics | aplgie po vanradomm Siavkame
Meto novéani tok b uiegedlih aktivnostl
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