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Predmet: Odgovor na zastupni¢ka pitanja

Veza va$ akt broj: 01-04-31246-61/26 od 12.08.2026. godine

Aktom broj i datum navedenim u Vezi, dostavili ste zastupnicko pitanje zastupnice Elze Gakovi¢
postavljeno u okviru 31. radne sjednice Skupstine Kantona Sarajevo, a koje se odnosi na zahtjev za
dostavu informacije o statusu postupka izdavanja odobrenja za gradenje nove toplane u Vogosci
kroz Sest pitanja dajemo pojednagne odgovore kako slijedi:

1. Podsje¢amo da je Rje$enje o urbanisti¢koj saglasnosti izdato 27.01.2025. godine pod brojm 05-
19-4001/25 (klauzula pravosnaznosti od 14.02.2026. godine), kojim su propisani uslovi, na
osnhovu kojeg se pristupilo pripremi i izradi neophodne dokumentacije za ispunjavanje uslova istih,
odnosno pripremi dokumentacije za kompletiranje zahtjeva za odobrenje za gradenje predatog
23.03.2026. godine. Uzimajuéi u obzir propisane uslove i kompleksnost za ispunjavanje obaveza
propisanih pojedina&nim materijalnim propisima prvenstveno su pribavljene saglasnosti svih
javnih komunalnih preduzeéa, JP ,Elektroprivrede”, kao i Informacija o moguénosti prikljucenja
od KJKP ,Sarajevogas‘. Dalje, za obavezu izrade Elaborata o inZenjersko geoloskim i
geotehnickim karakteristikama terena pristupilo se:

proceduri javnih nabavki kojom je odabran najpovoljniji ponuda¢ za izvodenje radova za
detaljna geoloska istraZivanja,

pribavljanju Rje$enja o urbanistickoj saglasnosti za izvodenje radova detaljnih geoloskih
istrazivanja broj 05-19-1627/26 od 06.05.2026. (klauzula pravosnaznosti 29.05.2026.) sa
propisanim uslovima u okviru kojeg su: pribavljene saglasnosti svih javnih komunalnih
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preduzeéa i JP ,Elektroprivrede*, pokrenut postupak za pribavljanja Rje$enja o odobrenju za
izvodenje detaljnih geoloskih istraZivanja i isto je izdato RjeSenjem br. 07-04-14-4432-6/26 od
06.08.2026. godine nadleZnog organa, odnosno Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, a
&ime su se stekli uslovi za izvodenje radova geolo$kog istraZivanja.

Shodno navedenom stekli su se uslovi za izvodenje radova i isti su zavr§eni na osnovu kojih je
izraden Elaborat o zavr$enim istraZivanjima tla i stijena za gradnju objekata, koji je upuéen na
reviziju ovlastenoj firmi 31.08.2026. godine, nakon &ega je 08.09.2026. godine predat u
Ministarstvo privrede na saglasnost. Paralelno s navedenim aktivnostima KJKP ,Toplane-
Sarajevo“ su u okviru svojih resursa izradili Glavni masinski i elektro projekat kotlovnice, dok je
arhitektonsko-gradevinski projekat u fazi dopune u skladu sa nalazima iz Elaborata o geoloskim
istrazivanjima.

Takoder, za kompletiranje zahtjeva za izdavanje odobrenja za gradenje, potrebno je :

- u skladu sa Zakonom o vodama (,Sluzbene novine Federacije BiH* broj 70/06) i
podzakonskih propisa neophodno je pribaviti prethodnu vodnu saglasnost i vodnu
saglasnost, od nadleZnih organa i to Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Agencije za
vodno podrudje rijeke Save. Za izradu neophodne dokumentacije za pribavljanje vodnih
akata bilo je potrebno pokrenuti proceduru javne nabavke za odabir oviastenih firmi, nakon
koje se pokrenula izrada istih, a koji se trenutno nalaze u fazi izrade.

- U skladu sa Zakonom o zastiti okolia (,SluZzbene.novine Federacije BIH* broj 15/21) i
podzakonskih propisa potrebno je provesti proceduru za izradu prethodne procjene uticaja
na okoli$, izradu zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoli§ za koju je nadlezno
Federalno ministarstvo okoli$a i turizma. Za izradu navedene dokumentacije je takode
provedena javna nabavka za izbor ovlastene firme, nakon koje se pokrenula izrada istih, a
koji se trenutno nalaze u fazi izrade.

Nakon zavrenih svih naprijed navedenih postupaka i pribavljenih rieSenja steci e se uslovi za
Reviziju Glavnog masinskog, elektro i arhitektonsko-gradevinskog projekta izgradnje kotlovnice,
nakon &ega ¢ée biti neophodno pribaviti saglasnost na Glavni projekat o primjenjenim mjerama
zadtite na radu, zastite od pozara, eksplozije i dimnjacarska saglasnost, te saglasnost KJKP
,Sarajevogas" na navedenu projektnu dokumentaciju. Zavrietkom svih navedenih postupaka
dokumentacija ¢e biti spremna za kompletiranje zahtjeva za izdavanje odobrenja za gradenje.

Takode, dodatno napominjemo da suKJKP ,Toplane-Sarajevo” 4.5.2026. godine predale zahtjev
za izdavanje urbanisti¢ke saglasnosti za izgradnju nove i rekonstrukciju postojece distributivne
mreze daljinskog grijanja Vogo$c¢e u duzini cca. 4,6 km.

. Uvazavajuéi sve navedeno u odgovoru na pitanje broj 1. KIKP ,Toplane-Sarajevo* suu stalnoj

komunikaciji sa Op¢inom Vogo$¢a kao i resornim ministarstvom.

3. Odgovorom na pitanje broj 1. obuhvacen je odgovor na pitanje broj 3.

. Uzimajuéi u obzir sve navedene postupke date u odgovoru na pitanje broj 1., kao i vrijeme

potrebno za kompletiranje istih, u ovoj fazi nismo u moguénosti dati precizan odgovor o zavrsetku
svih aktivnosti, odnosno Opéina Vogo$céa ¢e o ovom cijeniti kada KJKP ,Toplane-Sarajevo”
kompletiraju zahtjev.

. Svi trenutni i naredni koraci po pojedina¢nim postupcima su navedeni u odgovoru na pitanje broj

1., dok su rokovi za postupanja po istim propisani materijalnim propisima pojedinaéno, uzimajuci
u obzir vremenski okvir potreban za postupke u okviru javnih nabavki koje su KJKP ,Toplane-
Sarajevo” morale provesti i provoditi kao preduslov za izradu navedenih dokumenata.
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Na osnovu trenutnog stanja postupaka, procjena KJKP ,Toplane-Sarajevo” za kompletiranje
zahtjeva za odobrenje za gradenje je kraj IV kvartala 2026. godine, dok procedura izdavanja
odobrenja za gradenje je u nadleznosti Opéine Vogos§ca.

S postovanjem,

Pripremila:
Fikret Osmanagié, Visi projektant Odjela masinstva

Odobrio:
SiniSa Jovanovi¢, lzvréni direktor tehniékih poslova

i

Dostaviti:

- Naslovu
- Web (u skladu sa Opstim uputstvom za koridtenjhe web stranice Preduzeca)

- ala
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