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Skupstina Kantona Sarajevo
n/r Predsjedavajuéi Skupstine Kantona Sarajevo

Predmet: Odgovor na zastupni¢ko pitanje Elza Gakovi¢ (61) - dostavlja se
Veza: akt Skupitine Kantona Sarajevo broj: 01-04-31246-61/26 od 12.08.2025. godine

Postovani,

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uredenja, gradenja i zaStite okolisa
Kantona Sarajevo zaprimilo je va$ akt broj: 01-04-31246-61/26 od 12.08.2025. godine, sa pitanjem
zastupnice u Skupstini Kantona Sarajevo, Elze Gakovi¢.

Zastupnica u Skuptini Kantona Sarajevo, Elza Gakovi¢, je dana dana 01.08.2025. godine, u skladu
sa &l. 211. i 214. Poslovnika Skupstine Kantona Sarajevo ("SluZbene novine Kantona Sarajevo”,
broj: 41/12 - Drugi novi pre&i&éeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22, 17/22 -
Ispravka i 47/24) u pisanoj formi uputila zastupni¢ko pitanje:

U saopéenju Opéine Vogo§éa od 23. marta 2026. godine navedeno je da je KJKP ., Toplane
Sarajevo“ podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja za gradenje sa kompletnom potrebnom
dokumentacijom.

Medutim, u odgovoru Sluzbe za urbanizam i prostorno planiranje Opcine Vogo§éa od 11. maja
2026. godine navedeno je da je zahtjev podnesen sa nepotpunom dokumentacijom, zbog cega
odobrenje za gradenje nije moglo biti izdato. Takoder, u izjavi predstavnika KJKP ,» Toplane
Sarajevo” za NI od 27. juna 2026. godine ponovo je navedeno da dokumentacija jo§ uvijek nije
kompletirana.

S obzirom na navedene razlicite informacije, molim da dostavite odgovore na sljedeca pitanja:

1. Koja dokumentacija i koje saglasnosti trenutno nedostaju za kompletiranje zahtjeva za izdavanje
odobrenja za gradenje?

2. Kada je od strane nadleznog organa od investitora zatraZena dopuna dokumentacije?

3. Koje su trazene dopune do danas dostavijene, a koja dokumentacija jos uvijek nije dostavijena?
4. U kojoj se fazi se trenutno nalazi postupak izdavanja odobrenja za gradenje?

5. Koji su naredni koraci u postupku i koji su okvirni rokovi za njihovo provodenje?

6. Na osnovu trenutnog stanja postupka, kada se realno moze ocekivati izdavanje odobrenja za gradenje?
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Odgovor zastupnici:

Kantonalno javno komunalno preduzece ,,Toplane-Sarajevo" d.o.0. Sarajevo, kao investitor i nosilac
aktivnosti u vezi sa izgradnjom nove toplane u Vogod¢i, putem zakonskog zastupnika i ovlaStenih
zaposlenika, pred nadleZznim organima uprave, javnim preduze¢ima, nosiocima javnih ovlastenja,
pravnim licima koja vrse javna ovlastenja i drugim nadleZnim institucijama poduzima pravne,
administrativne, tehni¢ke i druge radnje neposredno povezane sa ishodenjem odobrenja za gradenje
koje prethodi realizaciji izgradnje.

U vezi sa prethodno navedenim, u prilogu vam dostavljamo akt Uprave KJKP "Toplane-Sarajevo”
d.o.o0. Sarajevo broj: 03-02-01-4633/26 od 11.09.2026. godine sa odgovorom na postavljena pitanja.

Istovremeno sa aktivnostima investitora u vezi izdane urbanistitke saglasnosti i podnesenim
zahtjevom za izdavanje odobrenja za gradenje, Opéina Vogo$c¢a se 03.02.2026. godine obratila
Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Inicijativom za izradu Izmjena i dopuna
Regulacionog plana "Ugljesi¢i" - "A" koja se odnosi na izgradnju kotlovnice i reciklaznog dvorista.
Odgovorom na inicijativu, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, kao nosilac izrade
Izmjena i dopuna plana, Opéini Vogosc¢a je svojim aktom od 07.04.2026. godine dostavio smjernice
za pripremu Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna RP Ugljesi¢i" - "A" sa projektnim
zadacima za izradu geotehni¢ke podloge i detaljnog geotehniCkog izvjestaja, te troSkovnik sa
procjenom okvirnih rokova za pripremu i izradu Plana.

Op¢insko vijee Vogoscéa je u skladu sa svojim nadleznostima na sjednici odrZzanoj 27.08.2026.
godine donijelo Odluku o izmjeni i dopuni odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna
regulacionog plana ,,Ugljesiéi* - A faza - Izgradnja kotlovnice na parcelama oznaCenim kao
k.&.1976 i k.€.1977 k.o. Vogos¢a. Odobrenje za gradenje, po zaprimljenom zahtjevu investitora,
Opéina Vogosca ée izdati po okondanju aktivnosti nosioca izrade izmjena i dopuna regulacionog plana,
koja se, prema informacijama koje ima ovo ministarstvo, odvija mnogo brZe od uobicajenog vremena
potrebnog za provodenje ove procedure.

Na kraju, kao ilustraciju posvecenosti svih uéesnika u ovom projektu pokrenutom na inicijativu i uz
podrsku Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uredenja, gradenja i zatite
okolisa Kantona Sarajevo, isti¢emo da je 31.12.2027. godine oéekivani datum zavrSetka izgradnje
nove kotlovnice i distributivne mreze u Vogo$¢i, odnosno 24 mjeseca od pocetka aktivnosti, §to je
vide od dvostruko krace od uobi¢ajenog roka od 54 do 60 mjeseci za izgradnju sliénih sloZenih
termoenergetskih objekata. e
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S postovanjem

Dostaviti:

@ Naslovu,
2.

Struénoj sluzbi Vlade Kantona Sarajevo - na znanje,

3. Koordinatoru izrade odgovora na zastupni¢ka pitanja / inicijative - na znanje,
4. Evidencija,
5. Arhiva.
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Predmet: Odgovor na zastupnicka pitanja
Veza va$ akt broj: 01-04-31246-61/26 od 12.08.2026. godine
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Aktom broj i datum navedenim u Vezi, dostavili ste zastupnicko pitanje zastupnice Elze Gakovi¢
postavijeno u okviru 31. radne sjednice Skupstine Kantona Sarajevo, a koje se odnosi na zahtjev za
dostavu informacije o statusu postupka izdavanja odobrenja za gradenje nove toplane u Vogosci

kroz $est pitanja dajemo pojednacéne odgovore kako slijedi:

1. Podsje¢amo da je Rjedenje o urbanisti¢koj saglasnosti izdato 27.01.2025. godine pod brojm 05-
19-4001/25 (klauzula pravosnaZnosti od 14.02.2026. godine), kojim su propisani uslovi, na
osnovu kojeg se pristupilo pripremi i izradi neophodne dokumentacije za ispunjavanje uslova istih,
odnosno pripremi dokumentacije za kompletiranje zahtjeva za odobrenje za gradenje predatog
23.03.2026. godine. Uzimajuéi u obzir propisane uslove i kompleksnost za ispunjavanje obaveza
propisanih pojedina&nim materijalnim propisima prvenstveno su pribavljene saglasnosti svih
javnih komunalnih preduzeca, JP ,Elektroprivrede’, kao i Informacija © mogucnosti priklju¢enja
od KJKP ,Sarajevogas‘. Dalje, za obavezu izrade Elaborata o inZenjersko geoloSkim i

geotehni¢kim karakteristikama terena pristupilo se:

- proceduri javnih nabavki kojom je odabran najpovoljniji ponuda¢ za izvodenje radova za

detaljna geoloska istrazivanja,

- pribavljanju Rjesenja o urbanisti¢koj saglasnosti za izvodenje radova detaljnih geolodkih
istrazivanja broj 05-19-1627/26 od 06.05.2026. (klauzula pravosnaznosti 29.05.2026.) sa
propisanim uslovima u okviru kojeg su: pribavijene saglasnosti svih javnih komunalnih

Kantanalno javno kemunalno preduzece za proizvodnju i distribuciju toplote "Toplane-Sarajevo” d.0.0. Sarajevo
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preduzeéa i JP ,Elektroprivrede”, pokrenut postupak za pribavljanja Rjesenja o odobrenju za
izvodenje detaljnih geoloskih istraZivanja i isto je izdato RjeSenjem br. 07-04-14-4432-6/26 od
06.08.2026. godine nadleznog organa, odnosno Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, a
¢ime su se stekli uslovi za izvodenje radova geoloskog istraZivanja.

Shodno navedenom stekli su se uslovi za izvodenje radova i isti su zavrSeni na osnovu kojih je
izraden Elaborat o zavr$enim istrazivanjima tla i stijena za gradnju objekata, koji je upucen na
reviziju ovlastenoj firmi 31.08.2026. godine, nakon Cega je 08.09.2026. godine predat u
Ministarstvo priviede na saglasnost. Paralelno s navedenim aktivnostima KJKP ,Toplane-
Sarajevo" su u okviru svojih resursa izradili Glavni masinski i elektro projekat kotlovnice, dok je
arhitektonsko-gradevinski projekat u fazi dopune u skladu sa nalazima iz Elaborata o geoloskim
istrazivanjima.

Takoder, za kompletiranje zahtjeva za izdavanje odobrenja za gradenje, potrebno je :

- u skladu sa Zakonom o vodama (,Sluzbene novine Federacije BiH" broj 70/06) i
podzakonskih propisa neophodno je pribaviti prethodnu vodnu saglasnost i vodnu
saglasnost, od nadleznih organa i to Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Agencije za
vodno podrudje rijeke Save. Za izradu neophodne dokumentacije za pribavijanje vodnih
akata bilo je potrebno pokrenuti proceduru javne nabavke za odabir oviastenih firmi, nakon
koje se pokrenula izrada istih, a koji se trenutno nalaze u fazi izrade.

- U skladu sa Zakonom o za$titi okolida (,Sluzbene.novine Federacije BIH" broj 16/21) i
podzakonskih propisa potrebno je provesti proceduru za izradu prethodne procjene uticaja
na okoli§, izradu zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoli$ za koju je nadlezno
Federalno ministarstvo okolida i turizma. Za izradu navedene dokumentacije je takode
provedena javna nabavka za izbor ovlastene firme, nakon koje se pokrenula izrada istih, a
koji se trenutno nalaze u fazi izrade.

Nakon zavréenih svih naprijed navedenih postupaka i pribavijenih rjeSenja steci e se uslovi za
Reviziju Glavnog masinskog, elektro i arhitektonsko-gradevinskog projekta izgradnje kotlovnice,
nakon &ega ¢ée biti neophodno pribaviti saglasnost na Glavni projekat o primjenjenim mjerama
zaétite na radu, zastite od po2ara, eksplozije i dimnjacarska saglasnost, te saglasnost KJKP
,Sarajevogas“ na navedenu projektnu dokumentaciju. ZavrSetkom svih navedenih postupaka
dokumentacija e biti spremna za kompletiranje zahtjeva za izdavanje odobrenja za gradenije.

Takode, dodatno napominjemo da suKJKP ,Toplane-Sarajevo” 4.5.2026. godine predale zahtjev
za izdavanje urbanistike saglasnosti za izgradnju nove i rekonstrukciju postojece distributivne
mreZe daljinskog grijanja Vogo3ée u duZini cca. 4,6 km.

. Uvazavajuéi sve navedeno u odgovoru na pitanje broj 1. KIKP ,Toplane-Sarajevo” suu stainoj
komunikaciji sa Opéinom Vogoséa kao i resornim ministarstvom.

. Odgovorom na pitanje broj 1. obuhvaéen je odgovor na pitanje broj 3.

. Uzimajuéi u obzir sve navedene postupke date u odgovoru na pitanje broj 1., kao i vrijeme
potrebno za kompletiranje istih, u ovoj fazi nismo u moguénosti dati precizan odgovor o zavrsetku
svih aktivnosti, odnosno Opéina Vogo$éa ée o ovom cijeniti kada KJKP ,Toplane-Sarajevo”
kompletiraju zahtjev.

. Svi trenutni i naredni koraci po pojedina&nim postupcima su navedeni u odgovoru na pitanje broj
1., dok su rokovi za postupanja po istim propisani materijalnim propisima pojedina&no, uzimajuci
u obzir vremenski okvir potreban za postupke u okviru javnih nabavki koje su KJKP ,Toplane-
Sarajevo” morale provesti i provoditi kao preduslov za izradu navedenih dokumenata.
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Na osnovu trenutnog stanja postupaka, procjena KJKP ,Toplane-Sarajevo” za kompletiranje
zahtjeva za odobrenje za gradenje je kraj IV kvartala 2026. godine, dok procedura izdavanja
odobrenja za gradenje je u nhadleznosti Opéine Vogosca.

S postovanjem,

Pripremila:
Fikret Osmanagi¢, Visi projektant Odjela masinstva

Odobrio:
Sini$a Jovanovié, Izvréni direktor tehnickih poslova

Dostaviti:

- Naslovu
- Web (u skladu sa Opstim uputstvom za koristenjhe web stranice Preduzeca)

- ala

o Strana 3/3






